



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

21. / napirend

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI ÉPÜLETÉNEK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYÁBAN

Mór, 2018.09.26.

Előterjesztő:




Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

Előkészítette:
Projekt Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

- Zárt ülés esetében jogalapja:
Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>szakmai</i>	2018.09. 20	 Novák Nikoletta
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2018.09. 20	 Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2018.09. 20	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 1 példány• Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány• Projekt Iroda – 1 példány• Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – 1 példány

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI ÉPÜLETÉNEK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT
MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 30-án megtartott nyilvános ülésén a 185/2018. (V.30.) Kt. határozattal döntött a „Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról. A Képviselő-testület a **DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a)** -t választotta ki nyertes ajánlattevőnek.

A közbeszerzési eljárás eredményeként felek között 2018. június 13. napján vállalkozási szerződés került megkötésre, melyet a Képviselő-testület 240/2018. (VI.27.) Kt. határozatával módosított.

A kivitelező jelezte, hogy az építéshez szükséges anyagok beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, és az egyes anyagokra sorban állása van. A beszállítók a visszaigazolt határidőre sem tudják teljesíteni a megrendelést. Ezen okokból kivitelező kéri a határidő hosszabbítását 2018.12.31-ig (2018. október 30. napja helyett). A szerződés módosítást a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indított a „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Vénhegyi utca 1. sz. alatti ingatlan (közigazgatási épület) energetikai korszerűsítése tárgyában, amelynek eredményeként az Önkormányzat és a DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a) között 2018.06.13. napján létrejött és 2018. 06.28. napján módosított szerződés 2. számú módosítását a határozat mellékletét képező szerződés – tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2018.10.05.

Felelős: polgármester(Projekt Iroda)

Mór, 2018.09.20.

Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző h



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől a Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzüintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

másfelől a Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

DNA Development Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.
Cégjegyzékszám: 07-09-019634
Adószám: 23080728-2-07
Számlaszám: 10918001-00000099-11160009
Képviseli: Szeredi Z. Róbert
Telefon: +36 20 539 2818

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”)

között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „*Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, Közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére*” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2018. június 13. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (továbbiakban: Szerződés).

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ Felek a Szerződés IV. A teljesítés ideje és helye 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1./ *A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja: aminek legkésőbbi határideje a Szerződés hatályba lépésének napjától 2018. december 31. napja.*

2./ A fentiek szerint módosított feltétel a Szerződés egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

III. A szerződésmódosítás indoka

1./ Az építéshez szükséges anyagok beszerzése a szerződés teljesítése alatt hosszabb időt vesz igénybe a tervezettnél, tekintettel arra, hogy az egyes anyagokra sorban állás van és a visszaigazolt határidőre sem történik meg a kiszállítás.

A megrendelt anyagok a 10-12 hetes visszaigazolt kiszállítással a 2018. szeptember 10. napjáig sem érkeztek meg.

A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a jelen szerződésmódosítás II. 1./ pontjában meghatározottaknak megfelelően.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a tárgyi módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel.

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Kelt, 2018.

Kelt, 2018.

Mór Városi Önkormányzat
Megrendelő
képviselőként
Fenyves Péter polgármester

DNA Development Kft.
Vállalkozó
képviselőként
Szeredi Z. Róbert