



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

18 ./ napirend

JAVASLAT

A PUMPAPÁLYA LÉTESÍTÉSE MÓR VÁROSÁBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT  
KIVITELEZÉSI MUNKÁIRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI  
SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2025.01.29.

Előterjesztő:

dr. Taba Nikoletta  
jegyző

Előkészítette:  
Önkormányzati Iroda

---






**Az ülés típusa:** nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)   
Mötv. 46.§ (2) b)   
Mötv. 46.§ (2) c)

**Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:**

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<b>szakmai</b>	2025. január <u>22</u>	 ..... Hajnal Tibor
<b>szakmai-jogi</b>	2025. január <u>22</u>	 ..... dr. Oross József
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2025. január <u>22</u>	 ..... Hossó Anita

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda – 2 példány</li><li>• Pénzügyi Iroda – 1 példány</li><li>• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

- Pénzügyi Bizottság  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Településfejlesztési Bizottság  Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző



**JAVASLAT**  
**A PUMPAPÁLYA LÉTESÍTÉSE MÓR VÁROSÁBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT**  
**KIVITELEZÉSI MUNKÁIRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ.**  
**MÓDOSÍTÁSA TÁRGYABAN**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 400/2024. (XI.11.) határozatával döntött a Pumpapálya létesítése Mór városában című pályázat kivitelezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési eljárás lezárásáról. A Képviselő-testület a beszerzést eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek a Görpark Kft-t. (1161 Budapest, Baross utca 170.) választotta ki. A felek a vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 2024. november 19-én írták alá. A Szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől számított 3 hónap, mely 2025. február 19-én járna le.

Vállalkozó 2025. 01.13-án kérelemmel élt az Önkormányzat felé, melyben a kivitelezés előrehaladását érintő, rajta kívül álló akadályozó körülményeket jelez. Előadja, hogy a jelen téli időszakban a bányák és az aszfaltkeverők zárva tartanak, a hideg (5 fok alatti) és nedves időben a beépítendő anyagok nem száradnak, nem tömöríthetők, a munkagépek mozgatása a munkaterületen nehézkes, sok esetben nem kivitelezhető. Erre tekintettel kivitelező kérte a kivitelezés végső határidejének meghosszabbítását 2025.04.30. napjára. A Hivatal munkatársai a kérelmet szakmailag megalapozottnak ítélik, továbbá a felmerült akadályokon felül az építmény minőségét, és későbbi tartósságát is befolyásolhatja a téli időjárásban elvégzett kivitelezés, így a munkálatok eltolása javasolt. Az Önkormányzat a beruházást pályázati támogatásból valósítja meg, a Támogatói Okirat előírásai alapján a fizikai befejezés határideje 2025.06.30., így a kivitelezési szerződés fentiek szerinti módosításának akadálya nincs. A szerződésmódosítást a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

*A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.*


A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

## HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatkérő Önkormányzat részéről a 400/2024. (XI.11.) határozata eredményeként a Pumpapálya létesítése Mór városában című pályázat kivitelezési munkái tárgyában a Görpark Kft-t-vel (1161 Budapest, Baross utca 170.) 2024. november 19-én kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2025.02.19.

Felelős: polgármester(Önkormányzati Iroda)



Mór, 2025.01.23.



dr. Taba Nikolettá  
jegyző

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésztől: **Mór Városi Önkormányzat**  
címe: 8060 Mór, Szent István tér 6.  
tel: +36 22/560-802  
számlaszáma: 11600006-00000000-76354634  
adószáma: 15727220-2-07  
statisztikai szám: 15727220-8411-321-07  
képviseli: Fenyves Péter, polgármester  
mint **Megrendelő**

másrésztől: **GÖRPARK Kft.**  
címe: 1161 Budapest, Baross utca 170.  
tel: +36 30 976 88 00  
számlaszáma: 11717009 22479390  
adószáma: 27402838-2-42  
cégjegyzékszám: 01-09-388633  
képviseli: Pichler Róbert ügyvezető  
mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.

### 1. Előzmények

Felek az Országos Bringapark Program 2024 pályázati felhívás alapján Megrendelő nyertes projektje megvalósítása érdekében kiírt **Pumpapálya létesítése Mór városában című projekt kivitelezési munkálatai** elnevezésű beszerzési eljárás lezárását követően és alapján 2024.11.19-én Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a beszerzési eljárás során közzétett műszaki tervdokumentációban és az ajánlattételi felhívásban taglalt feladatok előírás szerinti megvalósítására.

### 2. A Szerződés módosítása

Felek a Szerződés 7. Teljesítés határideje és helye pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

#### „7. Teljesítés határideje és helye

A teljesítési véghatáridő **2025.04.30.** A teljesítési véghatáridőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. Vállalkozó előbbiek figyelembevételével mellett előteljesítésre jogosult.”

### 3. A Szerződés módosításának indoka

Vállalkozó 2025.01.13-án kelt kérelmében a kivitelezést akadályozó rajta kívül álló problémákat jelzett, mely szerint a bányák és az aszfaltkeverők zárva tartanak, a hideg (5 fok alatti) és nedves időben a beépített anyagok nem száradnak, nem tömöríthetők, a munkagépek mozgatása a munkaterületen nehézkes, sok esetben nem kivitelezhető. Előbbiek okán Vállalkozó a kivitelezési véghatáridő módosítását kérte 2025.04.30. napjára, a szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett. Megrendelő a kérelmet megvizsgálta, a felhozott körülményeket megalapozottnak találta, ezért Felek jelen szerződésmódosításban állapodtak meg.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mór, 2025.02. ...

Aláírás:

Aláírás:

.....  
Mór Városi Önkormányzat:  
Fenyves Péter  
polgármester  
Megrendelő képviselőjeként

.....  
GÖRPARK Kft.  
Pichler Róbert  
ügyvezető  
Vállalkozó képviselőjeként

P.H.

P.H.

Mór, 2025.02. ....

Mór, 2025. 02. ....

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
Dr. Taba Nikoletta  
jegyző

.....  
Hossó Anita  
pénzügyi irodavezető