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VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

amely létrejott egyfeldl a Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megtendel§”)

Moér Varosi Onkormanyzat

Szélkhely: 8060 Mot, Szent Istvan tér 6.
Adoszam: 15727220-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-76354634
Szamlavezetd pénzintézet neve: Erste Bank

Képvisel6 neve: Fenyves Péter polgirmester

masfel8l a Vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

UTEPPARK Utépits és Mélyépits Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Séstoi u. 7.
Cégjegyzékszam: 07-09-022842

Addbszam: 24105099-2-07

Szamlaszam: 10200232-29373817-00000000
Keépviseli: Skobrak Liszld

Telefon: 22/505-61

(Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”)

kozott a cégszerd alafrasok idépontjat r6gzitd helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. Elgzmények

1./ Megtrendels, mint ajinlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt) 115. § szerinti nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,, 1 dllalkodsi
szerz0dés a ,Fenntarthats telepiilési kizlekedésfelesstés Mor Virosiban” elnevezésit, TOP-3.1.1-15-FET-
2076-00009 agonosité s3dmdi projekt keretében koilti épitmeényeR léfestesitésére” targyaban.

2./ Az 1. pontban meghatirozott kozbeszerzési eljards eredményeként Felek kozott 2018.
szeptember 9. napjan villalkozsi szerz3dés keriilt megkétésre (tovabbiakban: Szerz6dés).

I1. Szerz8désmobdositas targya

1./ Felek a Szerzédés IV. A teljesités ideje és helye 1. pontjat koézos megegyezéssel az alabbiak
szerint moédositjak:

1./ A Villalkosd teljesitésének véghatdrideje a sikeres miszaki dtadds dtvétel lexdrdsinak napja: aminek
leghkéssbbi hataridee a S3erzddés hatdilyba lpésének napyarol 2018. november 21. napya.

2./ A fentiek szerint moédositott feltétel a Szerz4dés egyéb alapdokumentumaiban, illetve
mellékleteiben foglaltak vonatkozasaban is megfelelSen iranyadod.



ITI. A szerz8désmodositas indoka

1./ A kivitelez6 munkateriiletet 2018. szeptember 6.-i ditummal kapott, azonban a Deik F. u. —
Kodaly Zoltan utca csomépontba tervezett kérforgalom projektelem esetében az ott végzett
kozmikivaltisi munkalatok miatt Vallalkoz6 nem tudott munkavégzéstre alkalmas munkateriiletet
atvenni.

A tervezett korforgalom terilletén a Mérhd Kft. kézmiiépitési munkalatai 2018. 09. 17-én
fejez&dtek be, melyet kovetben tovabbi 3 napon keresztil gizvezeték kivaltasi munkak, utina 3
napig ivévizvezeték kivaltasi munkak és végezetiil 2 napon keresztiil kabeltévé foldkabel kivaltasi
munkalatok zajlottak.

A kozmlépitési munkdlatokat kovetSen 2018. 09. 26-4n tudta Vallalkozé az érdemi
munkavégzést a projektelem esetében megkezdeni.

A fenti koriilményekre tekintettel szitkségessé valt a Szerz6dés médositisa a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja alapjan, a jelen szerzédésmédositas II. 1./ pontjdban meghatirozottaknak
megfelelen.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjiban foglaltaknak megfelelSen, a fent felsorolt okok alapjén
megallapithats, hogy a tirgyi modositast olyan korilmények tették szikségessé, amelyeket
Megrendelé kell6 gondossiggal eljirva nem lithatott elére, tovibbi megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontjinak cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy 2 médositas nem valtoztatja
meg a szerzG6dés altalanos jellegét és nem jar ellenérték névekedéssel.

IV. Eovéb rendelkezések

1./ A Szerz8désnek a jelen médositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
hatalyban maradnak.

2./ A jelen Szerzédésmédositisban nem szabilyozott kérdések tekintetében a Szerzddés, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény, tovabbi a Ptk. rendelkezései az iranyaddk.

Felek jelen szerzédést — elolvasis és értelmezés utin — mint akaratukkal mindenben egyezbt
cégszertien alafrtak.
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