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) ) JAVASLAT )
A MOR, 695/8 HRSZ-U INGATLANON ALLO ES A MOR, PINCE UTCA 673 HRSZ-
U INGATLANT ERINTO TERMESKO KERITES-TAMFAL ELETVESZELYES
ALLAPOTANAK MEGSZUNTETESEVEL KAPCSOLATOS INTEZKEDESROL

A Fejer Megyei Korményhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatalanak Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztalya 2019. februdr. 6. napjan kelt FE-08/EPIiT/391-2/2019 szamu
hatarozataval egyetemlegesen kdtelezte a Bozoky Kift.-t (8060, Mér Pince utca 22.)
mint a Mor, 695/8 hrsz- ingatlan tulajdonosat és Mor Varosi Onkormanyzatot, mint a
Mér Pince utca 673 hrsz-0 ingatlan tulajdonosat a miemléki tdrzsszammal
nyilvantartott Mér, 695/8 hrsz-u ingatlanon all6 és a Mor, Pince utca 673 hrsz-u
kozteriilet besorolasu ingatlant at és csapadékviz elvezetés vonatkozasban érintd
falazott terméské kerités életveszélyes allapotanak megsziintetésére, a kerités es a
csatlakozé utszakasz allékonysaganak a csapadékviz elvezetését Dbiztosito
helyreallitasaval, vagy a kerités részleges vagy teljes lebontasaval.

Az Onkormanyzat 2019. évi kodltségvetésében a feladatra forrds nem kerdlt
meghatarozasra. A kerités veszélyes allapotardl intézett bejelentésre a Fejér Megyei
Kormanyhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatalanak Epitésiigyi és Orbkségvédelmi
Osztalya altal meghozott, 2019. februar. 6. napjan kelt FE-08/EPIiT/391-2/2019 szdmU
kotelezé hatarozata 2019. februar 23.-an véglegessé valt. A Bozoky Kft. és Mér Varosi
Onkormanyzat egyetemieges kételezesérdl sz6l6 hatarozatban foglaltak teljesitése
érdekében az Onkormanyzat a kerités-tamfal allapotanak felmérésére 2019. tavaszan
statikai szakértsi véleményt készittetett, melyben meghatarozasra keriiltek a kerités-
tamfal szerkezetének helyreallitasahoz szlikséges feladatok is.

Az Onkormanyzat 2019. janiusaban a kerités veszélyes szakaszéat elkeritette, a ledolt
keritésszakasz mellett a tovabbi omlas megakadalyozasara a keritésfalat az altala
elkészittetett szakértéi véleményben foglaltak szerint megtamasztotta. Tajékoztatta
tovabba a veszélyes allapot megszintetése Ugyében eljaré hatosagot arrdl, hogy a
Bozoky Kit.-vel szikséges egyeztetéseket lefolytatja.

Az Onkormanyzat 2019. novemberében a karosodott kerités-tamfal megerésitésére
két valtozatot tartalmazo kiviteli tervet készittetett, a tervdokumentaciéhoz a tervezd
koltségbecslést is készitett.

A kiviteli tervdokumentacio alapjan készitett kdltségbecslés szerint az 1. megerésitési
mod koltsége brutté 13.597.095 Ft, a 2. megerdsitési mod koltsége bruttd 9.632.636
Ft.

Az Onkormanyzat 2020. évi kdltségvetésében a feladatra 5.000.000 Ft kerGlt
meghatarozasra. Az Onkormanyzat 2020. februarjdban a kiviteli tervdokumentacio
alapjan kivitelezéi arajanlatot kért. A kivitelezéi arajanlat szerint a tervezett munka
elvégzésének koltsége bruttd 22.518.903 Ft, a 2. megerésitési mod alapjan pontositott
kivitelezdi arajanlat szerint bruttd 18.082.038 Ft.

Az Onkormanyzat és a Bozoky Kift. kozott a pontos miiszaki tartalom és finanszirozas
meghatarozasara folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért a kerités-
tamfal terv szerinti helyreallitasa 2020. évig nem tortént meg, utana pedig a 2020.
marciusaban kialakult jarvanyhelyzet miatt koltségvetésben azonnali zarolasok
térténtek, igy sem tovabbi egyeztetésekre, sem tovabbi munkak megrendelésére nem
kerdlt sor.



A helyredllitdés elmaradasa _okan a Fejér Megyei Kormanyhivatal Epitésﬁgyi és
Orékségvédelmi Flosztaly Orokségvédelmi Osztaly 2021. februar 10-én helyszini
szemle soran ellenérizte a kotelezd hatarozatban foglaltak teljesitését. A szemle soran
megallapitasra kerlilt, hogy a kerités-tamfal allaga az omlas helyén tovabb romiott,
valamint hogy az elkerités az Gt felsli oldalon megtortént. A szemlén tapasztaltak
alapjan az FE/ETDR/0865-3/2021 szamu, 2021. jinius 8-an kelt végzésével arra valé
tekintettel hogy a kételezett az elsirt hataridében csak részben tett eleget a kételezé
hatarozatban foglaltaknak, elrendelte az FE-08/EPIT/391-2/2019 szami doéntés
vegrehajtasat.

Az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szél6 2016. évi CL. torvény 134. § (1)
bekezdése alapjan végrehajtast foganatosité Nemzeti Ad6- és Vamhivatal Fejér
Megyei Ado- és Vamigazgat6saga meghatarozott cselekmeny végrehajtasara iranyuld
eljarasaban 2021. jalius 8-an helyszini szemlén ellenérizte a kotelezettség dnkéntes
teliesitését, a szemle a kotelezettek képviselbinek részvételével tortént. A szemlén
készilt jegyzokényvben rogzitésre kerult, hogy a veszélyes allapot fennall, az elkerités
megtortént, veszélyt jelzé tabla ki van helyezve. Régzitésre keriilt tovabba, hogy a
megjelentek nyilatkozatai alapjan hajlandésag mutatkozik az énkéntes teljesitésre,
errl hataridét is tartalmazo miszaki kiviteli tervet vagy szerzédést fognak a
kételezettek benyuijtani szeptember vegeig, az dnkéntes teljesités pedig november 30-
ig megvalésul. Amennyiben nem, a NAV fogja kézremiikéddk igénybevételével
elvégeztetni a kételezd hatarozatban elbirtakat, aminek a kbltségeit a kodtelezettekre
fogja haritani.

A kerités-tamfal a 2019. novemberében késziilt kiviteli tervdokumentacioban foglaltak,
valamint a legutolsé helyszini szemlén tapasztaltak alapjan 3 egymastol eltérs
allekonysagi allapotban 1évé szakaszra oszthaté. Az 1. a kerités kbzépsé szakasza
18,86 fm hosszlséagban életveszélyes, mar kidolt részeket is magaba foglal. A 2.
szakasz 24.5 fm hosszban a 695/8 hrsz.-(j ingatlanon fennallé épiletek felé megdélt,
kihasasodott, bizonytalan allékonysagu. A 3. szakasz novényzettel fedett, jelenleg
megfelelé allapoty, az életveszélyes allapot megsziintetéséhez az elbontasa nem
szilkségszer(i, azonban a teljes kerités-tamfal helyredllitasahoz elengedhetetlen.

A hivatal az 1. szammal jelolt kozépsé szakasz elbontasara, valamint az 1. és 2.
szammal jeldlt szakaszok egyiities-, utkorona szint feletti magassagig térténs
elbontasara, azaz a szintén helyreallitasra szorulé és az utat tamfalként tamaszto
részek valamint a 3. szammal jelolt szakasz elbontasat nem tartaimazé bontasi
munkak elvégzésére, és a bontott kbéanyag 5 km-en belilli elszallitasara indikativ
arajanlatot kért két kivitelezé vallalkozotol. Az egyik arajanlat szerint az 1. szammal
jelolt szakasz bontasi kéltsége brutté 698.500 Ft, az 1. és 2. szammal jel6it szakaszok
egyuttes elbontasanak kéltsége bruttd 7.556.500 Ft. A masik arajanlat szerint az 1.
szammal jelolt szakasz bontasi kdltsége bruttd 1.327.150 Ft, az 1. és 2. szammal jelélt
szakaszok egylttes elbontasanak kéitsége bruttd 2.730.500 Ft.

A kerités-tamfal életveszélyes részeinek elbontasa eseten fenndll az el nem bontott
szakaszok allagromlasa, mely tovabbi hatosagi eljaras alapjat képezheti. Az Gt sikja
foltt elbontott életveszélyes részek elbontasaval az Ut tAmasztasara szolgald nem
megfelel6 alapozasu alsé tamfal rész tovabbi allapotromlasa kévetkezhet be, mely
veszélyeztetheti a Pince utcaban az Gt aliékonysagat és az Gt alatt hizodé kdzmiivek



allapotat. Ezért a kerités-tamfal életveszélyes allapotu részeinek elbontasa utan rovid
idén bell szikséges a megfeleld helyreallitas az elkészllt kiviteli tervek alapjan.

A Teleplilésfejlesztési és Pénziigyi Bizottsag véleményét a Képviselé-testiilet (ilésén
ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alabbi hatarozat-tervezet terjesztem a T. Képvisel-testilet
elé:



HATAROZAT-TERVEZET

Mbér Varosi (")nkorményzat Képviselb-testiilete felkéri a Polgarmestert, hogy a Bozéky
Kft.-vel (8060, Mér Pince utca 22.) a Mér, 695/8 hrsz-u ingatlanon all6 és a Mér, Pince
utca 673 hrsz-U kOzterllet besorolasu ingatlant Ut és csapadékviz elvezetés
vonatkozasban érinté falazott terméské kerités életveszélyes allapotanak
megszintetése érdekében elvégzendé munkak miiszaki tartalmarél és az ezzel jar6
koltségek megosztasardl az egyeztetést folytassa le és a megallapodast terjessze a
kepvisel6-testiilet elé. Amennyiben az egyezsegre nem keriil sor, Ggy kérjen
tulajdonosi hozzajarulast a kerités-tamfal tulajdonosatél - a Bozoky Kft.-t6l a
szikséges munkak elvégzéséhez.

Hataridé: 2021.09.23.
FelelGs: polgarmester(Varosfejlesztési és -lizemeltetési Iroda)
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