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JELENTES
a 2022. évre betervezett fejlesztési és feljitasi munkak beinditasanak

helyzetérdl

A Varosfejlesztési és —lizemeltetési Iroda feladatkbrébe a 2022. évi beruhazasi
feladatok ellatasa, elbkészitése tartozik. A beruhazasok allasardl az alabbiakban
részletesen beszamolunk.

Ut- és jardaépités, feldjitas

Mor Varosi Onkormanyzat 2022. évi kdltségvetési rendeletében Ut- és jardaépités,
felujitas munkak kivitelezése koltségvetési soron 74M forint kertilt betervezésre.
Ennek a sornak jelentds részét a Vértes utcai Uzletsor jardafelljitasi munkai
jelentették. A hosszu évek 6ta aktualis beruhazas az érintett ingatlantulajdonosokkal
egyuttm(ikddve valésulhatott meg. A 2022. januari munkakezdést kévetéen 2022.
marcius 24-én sikeres miszaki atadas-atvételi eljarassal zarult a kivitelezés. Az
érintett ingatlantulajdonosokkal a megallapodasok alairasa és a szamlak kiegyenlitése
folyamatban van. Az igy befolyt 6sszegekbél a csapadékviz-elvezetd rendszer
korszerlisitését terveztilk megvalésitani a teriileten.

A Virdg utca — Jegenye utca folytatdsaban kialakitott lakotelkek értékesitése
utemezetten zajlik. A mar értékesitett ingatlanokon az épitési beruhazasok
megkezdddtek, azonban a korabban mezégazdasagi miivelés alatt allé teriileten a
kijart féldutak nem minden idGjarasi korilmények kozétt tették lehetévée az
épitdbanyagok szallitasat végzd teherforgalom szamara a kodzlekedést. Az elkészilt
utépitési tervek alapjan megépitheté volt a végleges féldmunka és burkolatalap. A
Virag utca teljes hosszaban és a Jegenye utca déli agan az utalap épitése megvaldsult
és 2022. marcius 24-én sikeres miszaki atadas-atvételi eljarassal zarult a kivitelezés.

2021. évben elkészilt a Mor-Bodajk kerékparat épitése. A beruhazassal
Osszefiiggésben megépilt Mor hataraban egy kerékparos pihendhely. A palyazat
keretében csak egy fedett pihend és 2db kerékpartamasz készillt el. A forgalmas
kerékpartton kdzlekeddk igénye lenne a pihenéhely fejlesztése tovabbi tamaszokkal,
hulladékgyijté6 edényekkel, valamint egy szervizoszloppal. A fejlesztésekhez
szikséges forras a koltsegvetésben rendelkezésre all, azonban ameddig nem kerdl
uzemeltetésre atadasra az Onkormanyzat részére a kerékparat, addig a beruhazast
nem tudjuk jogszeriien megvaldsitani. A kerékparut forgalomba helyezési eljarasa
2022. junius honapban lezarult. Ez alapjan a projektzarast kévetben lesz lehetdség az
Uzemeltetés atadasara.

A Zimmermann iskola el6tti parkolas a reggeli és délutani érakban elég kaotikus. A
Bartok Béla utcaban a kozteriilet szélessége lehetévé teszi, hogy az iskolaval
szemkozti zoldterllet Ut menti savjanak felaldozasaval tovabbi parkoléhelyek
keriljenek kialakitasra. A parkolé terveztetése folyamatban van. A kész tervek alapjan
épitési engedélyezési eljaras lefolytatasat kdvetden lehet az épitésre vonatkozo
ajanlatkérési eljarast lefolytatni.

A Velegi ut 30. mdgétti ut feldjitasanak befejezése érinti a 8216. jelli kdzat feltjitasat.
Az allami kozut feldjitasara vonatkozéan a Magyar Kozuat NZrt. lefolytatta a
kbzbeszerzési eljarast, azonban a kivitelezével kététt szerzé6dés alapjan csak a
szukséges forras biztositasat kévetben kezdhetd meg a kivitelezés. Az dnkormanyzati
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ut felljitasa soran a kdzut burkolatszéléhez kell csatlakozni, igy addig nem célszerti a
munkat megkezdeni, amig ennek szintje nem alakult ki véglegesen.

2022-ben is lehetéség van a Belugyminisztérium altal Kkiirt ,Onkormanyzati
feladatellatast szolgalé fejlesztések tadmogatasa” cimi palyazati konstrukcionak
kdszonhetéen az Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében lévé ut teljeskori
felGjitasara. A valasztds a Tabor utcara esett, mivel a burkolat allapota és a
csapadékviz-elvezetés  hianyossagai jol  alatdmasztottdk a  beruhazés
szlikségességét. A nyertes palyazathoz a Tabor utca felujitasi tervei elkészultek. A
kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat kévetéen a beruhazas azonnal megkezdheté.

Kllterdleti utak feltjitasa

A varos hataraban lévé kilteriileti mezégazdasagi utak felljitasat 2014. évben kezdtiik
meg mart aszfaltos technolégiaval. Az elmult idészak tapasztalatai alapjan az érintett
utakon évekig egyaltalan nem jelentkezett fenntartasi kéltség. Az elsd titemben készilt
Utszakaszoknal a felhasznalt alapanyag mindségétél és az utszakaszok
arnyékoltsagatol fliggéen ugyan mar eléfordulnak katyuk, azonban ezek nem
befolyasoljak azt, hogy az it pormentes és fenntartasi kdltségiik tovabbra sem kdzeliti
meg a korabbi allapot (foldat, vagy zuzalékolt Gt) fenntartasi koltségeit.

Fenti pozitiv tapasztalatoknak megfeleléen minden évben terveziink forrast a
koltségvetésben kllterlleti utak stabilizalasara, azonban 2017. 6ta alapanyag-, vagy
forrashiany miatt nem tudott Gjabb szakasz készlilni a 2021. évben stabilizalt Cserhati
dilét kivéve. 2022. évben a Kilterlleti utak stabilizalasa mart aszfalttal feladatok
tekintetében a koltségvetési rendeletbe ismét nem kerlilt forras betervezésre, azonban
a 2021. évi Zartkerti Program nyertes palyazatanak koészdnhetéen mart aszfalt és
aszfalt burkolatok épitésével szilard burkolatot kaphat a Vajalhegyi uti diil6.

Forgalombiztonsagi beavatkozasok

A Forgalombiztonsagi beavatkozasok kivitelezése tekintetében az 6nkormanyzat
2022. évi koltségvetési rendeletébe 6mFt forrds kerilt betervezésre. A korzeti
képviseldknél jelzett lakossagi igények alapjan a Kapucinus téren 2db és a Tancsics
utcaban 1db kijelolt gyalogos atkeldhely épitésére lenne sziikség a feladat keretében.
A gyalogos atkel6helyek tervei elkésziltek, a kijellés engedélyezési eljarasa
folyamatban van. A 3 atkeldhely Iétesitésére a rendelkezésre alld forras nem
elegend6, igy szikség van a forras kiegészitésére, vagy a megvaldsitandd
beruhazasok kivalasztasara.

Kerékparutak létesitése

A Mor-Pusztavam vasutvonal megsziintetésére vonatkozéan hosszu évek Ota
folyamatosak az eréfeszitések. Az 0j Megyei Terlletrendezési Tervek mar
szinkronban vannak a varos elképzeléseivel. Remélhetéleg palyazati forrasokat
felhasznalva a Megyei Onkormanyzat beruhazasaban elkésziilhet a Mér-Csokakd és
Mor-Bodajk szakaszokat 6sszekdté Uj kerékparut a vasut nyomvonalan, mely a
Kincsestaj kerékparut elnevezést kapta. A tervek elkésziltek, a beruhazas a
vasutvonal megsziintetését kévetéen indulhat. Az 5b. vasatvonal még része az
orszagos vasuthalézatnak, fliggetlenll attél, hogy a megnevezése ,hasznalaton
Kivali®.

Tervek késziiltek tovabbd a Fejér Megyei Onkormanyzat megbizasabél a Mor-
Pusztavam kerékparit megvalositasahoz. A kerékparit nyomvonala a Kincsestgj



kerékparut folytatdsaként a vasut nyomvonalan épilne meg az ,Altal-ér
keresztezéseig, majd a féuttal parhuzamosan éri el Pusztavam kézigazgatasi hatarat.

Intézményi épliletek

A Mesehaz és Pitypang Ovodakban 2021. év 8szén hozott népegészségligyi hatésagi
ellenGrzésen feltart hianyossdgok megsziintetéseként az éplletek belsé tisztasagi
meszelését el kell végezni. A kivitelezés a nyari sziinetben elkésziil.

A Petéfi Sandor Altalanos Iskola belsé intézményi fltésvezeték haldzatanak a
talalokonyha felé es6é acélcsdve kilyukadt, ideiglenesen egy hasznalaton Kkiviili
elektromos kazan kerilt belizemelésre, a flitési szezon végéig ez a berendezés
szolgaltatta az étkezében, a talalbkonyhaban és a leany gyakorlati foglalkoztatéban a
szikséges meleget.

Ingatlanok kezelése

Virag-Kert-Dedk F. utcak és a 81-es szamu fout altal korilhatarolt témbbelsé
feltardsaval kialakitott lakotelkek értékesitése 2020-6ta folyamatos, 2022-ben 3
ingatlan értékesitésére kerllt sor. Jelenleg még hat telket hirdettiink meg licit eljaras
keretein belll torténé értékesitésre. A kozmiihalézat kiépitéséhez a tervek elkészliltek,
a Virag utca teljes hosszéban és a Jegenye utca déli agan az Gtépitési tervek alapjan
a foldmunka és az utalap elkésziilt. A csapadékviz-elvezetés terveinek készitése
folyamatban van. A teljes elektromos, gaz és vizhal6zat kiéplilt, a szennyvizcsatorna-
halézat szintén kiépllt, csak 7 db ingatlan esetében a gerincvezetékre térténd
csatlakozas kiépitése maradt 2022-évre.

Az Eszaknyugati Ipari Park fejlesztésére Uj elképzelések szillettek 2020-ban, ennek
megvalositasa érdekében a miivelés alatt all6 teruletek (osztatlan k6z6s ingatlanbél)
megvasarlasa a cél. A kéltségvetési rendelet jelenleg nem biztositott forrast ujabb
szantoterlletek megvasarlasahoz.

Az Eszaknyugati Ipari Park fejlesztése kapcsan 2021-ben tanulmanyterv késziilt a
csapadékviz elvezetésére. A tanulmanyterv alapjan megtortént egy Gjabb
csapadékvizlevezetd arok kijeldlése a Gyurkamion Kft.-nek értékesitett terlleten
keresztll a masodik vasut alatti ateresz felhasznalasaval a halasté irdnyaban. A vizjogi
engedélyezesi eljarashoz a tervek elkésziiltek, az eljarashoz sziikséges hozzajaruld
nyilatkozatok beszerzése folyamatban van.

Sportlétesitmények. edzétaborok miikédtetése és fejlesztése

A Vasartéri 16tér t6bb rangos esemény helyszinéil szolgalt az utébbi években. Az
ingatlanon nincs mosdd és vizesblokk, a klubhelyiség beazik, igy alkalmatlan a
szlUkséges felszerelések tarolasara. A problémak megoldasa érdekében elkésziiltek
az engedélyezési és kiviteli tervei egy Uj klubhaz épiiletnek, mely minden sziikséges
helyiséget tartalmazna. Elkészlilt a telephely (] elektromos beké6tése, vizbekdtése és
a szennyviz halézatra térténd racsatlakozashoz sziikséges csonk kiépitése. Fenti
fejlesztések eredményeként a nagyobb rendezvények alkalmaval lehetdség nyilik egy
mosdd konténer bérlésére, mely az igényeket ki tudja elégiteni. Onkormanyzati
tamogatas felhasznalasaval felljitasra kertiltek a golyofogd palankok, igy a mikédési
engedélye folyamatos lehet a 16térnek.

Az Uj klubhaz megépitése érdekében az Uzemelteté a Miniszterelndkséget vezetd
miniszter altal meghirdetett VCA-KP-1-2022 kédszamu palyazat keretében igényelt
tamogatast. A Sasszem Sportlévész Egyesiilet a Mér, Vasartér utca 2997/2 hrsz-0
(kivett I6tér megnevezésii 1 ha 607 m? nagysagu) dnkormanyzati tulajdonu ingatlanon
Uj epulet épitésével palyazott és nyert 2022. évben 10.000.000 Ft-ot. A jogerés épitési
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engedély érvényben van, azonban az énkormanyzat nevére szdl. Az épitési engedely
jogutodiasat kovetden kezdheti meg az Egyesiilet az épitési tevékenyseget.

Teleplilésrendezési Terv felillvizsgalata

2022. majus 1-t6l hatalyba Iépett Mor varos (j telepilésrendezési terve, ezaltal lezarult
az a tobb éves tervezési és el6készitési folyamat, mely Mdr Varosi Onkormanyzat
Képviselb-testiilete Mor varos helyi épitési szabalyzatardl szolé 10/2022. (IV. 1.)
onkormanyzati rendeletének elfogadasat megelézte.

Koztemetd fenntartas és miikddtetés

A Kalvaria temet6 (j ravatalozéjanak a burkolata felfagyott, a helyreallitds megtértént.
A halottashaz tetészerkezetének a felGjitasat el kell végezni. A Radnéti iskola bévitése
soran elbontott épliletek tetécserepét felhasznalva, gazdasagos modon elvegezhett a
tetéhéjazat cseréje. A tet6 javitasara a kéltségvetésben forras nem biztositott.

A régi hiiték felujitasara és karbantartasara a Mér-Holding Kft. szerzédést kotott, a
hiiték rendeltetésszerlien Uzemelnek. Az Uj ravatalozéban 1évé hiité mellé igény merilt
fel Gj hiit6 vasarlasara a régiek kivaltasara.

Vadkartétel miatt a Kalvaria temeté halottashaz feldli rész nyugati oldalan mintegy 190
m drotkerités épitése megvalésult.

A Kalvaria temet6ben Uj kapu épitése és napelemes kézvilagitasi lampa kihelyezése
oktéber veégéig megvalosul.

Moéri Lamberg-pince feldjitasa

Mor Varosi Onkormanyzat 2016. évben eredményesen palyazott a TOP-1.2.1-15
tarsadalmi és kérnyezeti szempontbél fenntarthaté turizmusfejlesztés cimd felhivasra.
Az elnyert palydzat a miiemlék pince-préshaz épllet északi szarnyanak
rekonstrukcidjat és az épllet tobbi részének miemléki felljitasat-atalakitasat
tartalmazta. Az éplletben a palyazat alapjan a méri borvidék kerlil majd bemutatéasra
interaktiv és hagyomanyos eszk6zokkel, tovabba lehetéség nyilik borkostolok,
borvacsorak megtartasara. Az 6rokségvédelmi engedélyt 2018. marciusaban kaptuk
meg, és 2018. majusara alltak rendelkezéslnkre a kivitelezési tervek. Az elsd
kozbeszerzési eljaras soran beérkezett — a palyazat sordn elnyert 6sszegnél -
jelentésen magasabb ajanlat miatt nem indulhatott meg a kivitelezés. Ezt kbvetben a
Képviselb-testlilet a palyazat visszaadasardl dontott, és az ismételten megnyitott
palyazati konstrukcié keretében Ujabb tdmogatasi kérelem benyujtasardl dontétt
jelentésen magasabb tAmogatasi 6sszegre. Id6kézben az 6rokségvédelmi engedély a
lehetséges egy éwvel meghosszabbitasra keriilt. A FMK Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Féosztallyal tortént tobbszori szébeli egyeztetés soran, hatarozott
allaspontjuk az volt, hogy a meglévé engedély alapjan az épitési tevékenység
végzésének hatarideje 2021. marcius 26. napja. Az engedélyeztetés 6ta eltelt idoszak
jogszabaly valtozasai nem tették lehetévé egy Ujbéli engedélyezési eljaras
lefolytatasat. Fentiek alapjan - az Ujonnan elnyert palydzat és a korabban elkeszlilt
tervek birtokaban rendkivul szlk kivitelezési idét és 2021. marcius 26-ai befejezési
hataridét kellett megszabnunk. A kdzbeszerzési eljaras sikeres lezarasat kévetben a
kivitelezés megkezdésére 2020. novemberében kerdlt. A kivitelezés a meghatarozott
Utemterv szerint hataridére befejez6détt, a pince belsé berendezését biztosito
eszkozbeszerzés megtortént. Az épulet berendezésében vald kézremikodéssel az
tizemelteté Mori Borvidék Turisztikai Desztinaciés Menedzsment Egyesiilet az
épliletet vagyonhasznositasi szerzédés alapjan lzemelteti. Az épilet pinceszintjen
kialakitott vendéglatd funkciéji részében a megfeleld légallapot biztositasat
paramentesité gépek beszerzésével tervezziik, ezek beszerzése folyamatban van.
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Bozoky pincészet és Pince u. hataran lévé kdkerités-tamfal helyreallitasa

A Fejér Megyei Kormanyhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatal Epitésiigyi és
Ordkségvédelmi Osztaly  FE-08/EPiT/391-2/2019. szamu hatérozataval
egyetemlegesen kotelezte a Bozoky Kft.-t és Mér Varos Onkormanyzatat, hogy a
leomlott keritésszakaszt keritse el, helyezzen el figyelmeztetd tablat és a készittessen
szakértéi véleményt. A ledolt keritésszakasz mellett a tovabbi omlas
megakadalyozasa érdekében a keritésfal szakérté bevonasaval megtamasztasra
kerilt, a kerités helyreallitdsara vonatkozé megoldasi javaslatot tartalmazé
tartoszerkezeti szakértdi vélemény elkészlilt.

Az eljaro épitésfelligyeleti hatésag a kotelezettség teljesitését helyszini ellenérzésén
nem allapitotta meg, ezért kezdeményezte a végrehajtas foganatositésat A hatdsagi
kotelezésben foglaltak teljesitese, valamint a finanszirozas és koltségmegosztas
tekintetében egyeztetés tortént a Bozoky Kft. és Mor Varosi Onkormanyzat
képviseletében eljar6 Mér Varos Polgarmestere k6zott, megallapodas a felek kdzott
nem sziiletett. Mor Varosi Onkormanyzat az id6kozben tovabb romlé miiszaki allapotd,
megdolt keritésszakaszokat sajat forrasbol elbonttatta azzal a megkétéssel, hogy a
koltségek megosztasara vonatkozé igényét polgari perben érvényesiti. A bontas
kovetkezményeként a végrehajtasi eljaras megsziintetésre kerdilt.

A Virosfejlesztési és -Uzemeltetési Iroda a keritésszakaszok fennmaradt, féként a
Pince utcat tdmaszté tamfal részei helyredllitasi lehetéségének felmérésére statikai
felUlvizsgalatot kért. A kbltségmegosztasra vonatkozoan polgari per még nem kertiilt
meginditasra.

A varosi piac teriilet rekonstrukcidja

Az Onkormanyzat sikerrel palyazott a TOP 2.1.2-15 ,Z5ld varos kialakitasa Mor
varosaban®, a TOP 2.1.1-15 ,Barnamezés teruletek rehabilitacidja Mér Varosaban” és
a TOP 1.1.3-15 ,Helyi gazdasag-fejlesztés Mor varosban” targyl felhivasokra, melyek
a varosi piac terlletének rehabilitaciojat célozzak. A harom projekt kapcsan lefolytatott
osszevont feltételes kdzbeszerzési eljards 2021 juliusdban eredményesen zarult,
azonban a megvaldsitashoz sziikséges tébbletforras-igények elbiralasa és atvezetése
miatt a kivitelezd céggel kotott szerzédés csak 2022.02.23-an lépett hatalyba. A
munkalatok azéta folyamatosan zajlanak, tervezett befejezésiik 2023. szeptember.

A Petéfi Sandor Altalanos Iskola tornatermének energetikai korszer(isitése

Az Onkorményzat sikerrel palyazott a TOP-3.2.1-16 Onkormanyzati éplletek
energetikai korszer(sitése cimii palyazati felhivason a Petéfi Sandor Altalanos Iskola
tornatermének energetikai felujitasara. A tervek elkészilte utan elsé alkalommal 2021
augusztusaban indulhatott meg a kivitelezé kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési
eliaras, mely eredménytelenll zarult. A masodik, eredményes eljarast kévetéen
nyertes vallalkozé6val a szerzédés 2021. december 7-én kerilt megkotésre, 6 honapos
hataridével. Vallalkozé a munkaval késedelembe esett.

Helyi palyazatok
Mor Varosi Onkormanyzat 2019-2020 folyaman helyi tdmogatasi kérelmeket nyuijtott

be az Ezerjé Kulturdlis Helyi K6zdsség Helyi Akciécsoporthoz (HACS). A TOP-7.1.1-
16-H-094-1.A Tobbfunkciés tér, valamint a TOP-7.1.1-16-H-094-1.2 ,Véarosi
természet” cimi helyi palyazati felhivasokra A projektek koziil az Ezerjo Tandsvény
kialakitasanak befejezésére 2022.04.21-én kerllt sor, ekkor mind a kivitelezési
munkak elkésziilése, mind pedig a parkberendezési eszk6zok elhelyezése megtértént.



Zartkerti fejlesztések

Mér Varosi Onkormanyzat 2021-ben eredményesen palyazott az Agarminisztérium
altal meghirdetett a ,Zartkerti Program keretében a telepllések zartkerti
foldrészleteinek mezégazdasagi hasznositasat segité és az infrastrukturalis hattér
megteremtését célz6 teleplilési fejlesztések tamogatasara (ZP-1-2021)" cimi
palyazaton a Vajalhegyi Gti dil6 feletti zartkerti ingatlanok kapcsan_16 db zartkerti
besorolasu foldrészleten az E-ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt. altal Gjonnan
kiépitésre kerild villamosenergia-halézathoz kapcsol6dd egyedi egyfazisu 32A-es
mérbhelyek kialakitasara és a kapcsol6do Ut felGjitasara. A projekt beinditasara 2022
februarjaban sor kertilt, azonban a haborls helyzet folytan a villamosenergia-halézat
kialakitasa jelentés csUszast szenved, melynek kdvetkeztében az utfejlesztés sem
torténhetett még meg. A projekt tamogatoi okiratanak moédositasat kezdeményeztik.

A Telepiilésfejlesztési és a Pénziigyi Bizottsag véleményét a Képviselb-testiilet
tlésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alabbi hatarozat-tervezetet terjesztem a T. Képvisel6-
testilet elé:



HATAROZAT-TERVEZET

Mor Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a 2022. évre betervezett fejlesztések és
feltjitasok beinditasanak helyzetérdl szolé jelentést megtargyalta és az abban

foglaltakat tudomasul vette.

Mor, 2022.06.23.

Fenyves Péte\'r- ._
polgarmester
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