Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2015. (IV.29.) Kt.
határozata

„Mór Város intézményeinek energetikai fejlesztése” című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0092 azonosítószámú pályázat Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítésére irányuló felújítási munkák elvégzésére” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása tárgyában


Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az ajánlatkérő önkormányzat részéről – a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§ (2) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, a „Mór Város intézményeinek energetikai fejlesztése” című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0092 azonosítószámú pályázat Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítés elvégzése tárgyában az Önkormányzat és a Fehérép Kft. (8000 Székesfehérvár, Szigeti út 13.) között 2015. 01.22. napján létrejött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – Vállalkozói szerződés módosítás
2. sz. melléklet – Műszaki ellenőri jelentés

Határidő: 2015.május 4.
Felelős: polgármester (Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda)






	Fenyves Péter	Dr. Pálla József
	polgármester	jegyző


1. sz. melléklet a 105/2015. (IV.29.) Kt. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


Mely létrejött egyrészről:	Mór Városi Önkormányzat 
	cím:	8060 Mór, Szent István tér 6.
	törzsszáma: 	727222
	adószám:	15727220-2-07
	KSH számjel: 	15727220-8411-321-07
	telefon:	+36 22560-802
	fax:	+36 22560-822
	számlaszám: 		12080607-01023927-00100005 számú számlájára
	képviseli: 	Fenyves Péter polgármester 

továbbiakban mint Megrendelő,

	
	másrészről:	Fehérép Kft.
	cím:	8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.
	telefon:	+36 22503506
	fax:	+36 22340332
	kamarai nyilvántartási szám: 11A28524
	számlaszám:	10102951-50882700-01000009
	cg: 	01-10-041037
	statisztikai szám: 	11800756681011307
	adószám: 	11800756207
	képviseli:		Sipos Tamás

továbbiakban mint Vállalkozó,

I. Előzmények

[bookmark: _GoBack]1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő az ajánlattevők részére 2014. december 8. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a "Mór város intézményeinek energetikai fejlesztése" című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0092 azonosítószámú projekt keretében a móri Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítésére irányuló felújítási munkák elvégzésére” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2015. január 22-én vállalkozási szerződés került megkötésre. (továbbiakban: Szerződés). 

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ A Szerződés 3. számú alapdokumentumának (Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata és végleges ajánlata) részét képező árazott költségvetés alábbi költségvetési tételei a továbbiakban nem képezik a szerződés tárgyát, melyre tekintettel a Szerződés III. 1./ pontja szerinti vállalkozói díj a költségvetési tételek vonatkozásában meghatározott alábbi összegekkel csökkentésre kerül.
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2./ A Szerződés 3. számú alapdokumentumának (Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata és végleges ajánlata) részét képező árazott költségvetés az alábbi költségvetési tételekkel egészül ki, melyre tekintettel a Szerződés III. 1./ pontja szerinti vállalkozói díj a költségvetési tételek vonatkozásában meghatározott alábbi összegekkel növelésre kerül.

	Tétel megnevezése
	Tétel mennyisége
	Egység
	Anyag összesen
	Díj összesen
	Anyag+Díj összesen

	Tokszerkezetek kibontása
	134
	db
	137 450,-
	1 203 583,- 
	1 341 033,-

	Spaletta javítás ragasztott XPS lemezzel felület képzéssel kompletten
	723
	fm
	1 212 844,-
	1 469 603,-
	2 682 447,-

	Tokszerkezetek kibontásából származó sitt elszállítása
	1
	klt
	25 419,-
	125 793,-
	151 212,-

	
	
	
	
	
	

	Összesen
	
	
	1 375 713,- Ft
	2 798 979,- Ft
	

	
	Nettó
	4 174 692,- Ft
	

	
	Áfa
	1 127 167,-Ft
	

	Összesen
	5 301 859,-Ft
	



3./ Fentieknek megfelelően a Szerződés III. 1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 134.041.221,- Ft, azaz negyvenmillió–hatvannyolcezer-nyolcszáztizenhét forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.” 

3./ a Szerződés III. 6./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Nettó vállalási ár:	134.041.221,- Ft 
nettó összesen:		134.041.221,- Ft
ÁFA összege (27 %):	36.191.130,- Ft
Bruttó vállalási ár:	170.232.351,- Ft
azaz 	százhetvenmillió-kettőszázharminckétezer-háromszázötvenegy forint”

4./ A jelen szerződés II. 1./ és 2./ pontjai szerinti módosítások a szerződés egyéb dokumentumai tekintetében is megfelelően irányadóak.

III. A szerződésmódosítás indoka

1./ A Radnóti Miklós Általános Iskola épülete kapcsán az eredeti tervek szerint a lábazatot a meglévő állapotban burkoló terméskő lebontásra került volna, majd az így kialakított függőleges felületek XPS hőszigeteléssel lettek volna ellátva, valamint külső díszítőburkolattal. A kivitelezés közbeni bontásos vizsgálatokat követően kiderült, hogy az előzetes tervezés és részleges feltárás eredményeképpen figyelembe vett rétegvastagság a meglévő burkolatok esetében nem egyenletes, azok vastagsága 10 és 40 centiméter között változik, így a bontás maga statikailag is kockázatos, illetve annak esetleges elvégzése esetén sem az eredetileg feltételezett, hőszigetelés fogadására alkalmas függőleges felület alakulna ki. A kialakult helyzetet tovább rontja, hogy az épületek műemléki környezetben vannak, ill. részben helyi jelentőségű művi értéket képviselnek, így a főépítészi állásfoglalás alapján megjelenésében meg kell őrizni a terméskő lábazatot, azonban a kialakult helyzet miatt az nem lenne az eredeti tervekkel összhangban visszaállítható. Mindezek által az eredetileg visszaállítani tervezett lábazati felületet nem lehet megvalósítani. 
Az előzőek mérlegelése mellett a megrendelő illetve a műszaki ellenőr a korábban betervezésre került lábazati XPS szigetelés elhagyása mellett döntött.

2./ A Radnóti Általános Iskola épületének esetében a tervezett energetikai korszerűsítések a nyílászárók tekintetében „meglévő tokba beépített ablak” szerkezetek kerültek volna kivitelezésre. A szerződés megkötését megelőző időszakában a helyszíni szemle során a meglévő fa nyílászárók külső (bontás nélküli) állapotvizsgálatát lehetett csak elvégezni. A kivitelezési munkák megkezdése után a fa külső nyílászárók, tokszerkezetek megbontásra kerültek. A kibontott nyílászáró szerkezetek az időjárás és a nem megfelelő, a nem rendszeres felületvédelem miatt olyan mértékben korrodáltak, hogy folytonos zárt felületű „vaktokként” nem tudják a szerepüket betölteni. Az elrohadt, korrodált, sérült tokszerkezetek nem állékony szerkezetek. A fentiek miatt az új szerkezetek mögött hagyni értelmetlen, az esetleges gombás fertőzések továbbterjesztése miatt a tokszerkezetek eltávolítása szükségessé vált, az új nyílászáró szerkezetek megfelelő beépítése csak így biztosítható. 

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

3./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.


Mór, 2015. április (….)


	
	
	

	Mór Városi
	
	Fehérép Kft.

	Önkormányzat 
(Megrendelő)
	
	
(Vállalkozó)

	Fenyves Péter
	
	

	polgármester
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T. Megnevezés MennyMe Anyag Díj Össz anyag Össz díj ANYAG Ö. DÍJ ÖSSZES

397 068 115 920

2.

lábazati hőszigetelés 100mm XPS 

lemeből

84

m2 4 727 1 380 397 068 115 920

65 688 71 652

1.

vékonyágyazatú ragasztó 

polisztirol lemezekhez (6kg/m2)

84

m2 370 676 31 080 56 784

2.

műanyag szeges beütődűbel 

hőszigetelő táblákhoz, 135mm, 

4db/m2

84

m2 412 177 34 608 14 868

234 864 234 360

1.

alapozó vakolat díszvakolat alá, 

0,15kg/m2

84

m2 84 267 7 056 22 428

2.

homlokzati díszvakolat, 2mm, 

dörzsölt, 2-es színlista több 

színben felvíve, 2,5kg/m2

84

m2 994 825 83 496 69 300

5.

lábazaton 1 cm vastag 

felületkiegyenlítő vakolat

84

m2 1 718 1 698 144 312 142 632

1 579 284 1 757 952

14.

terméskő lábazat bontása 10cm 

vastagságban

84

m2 0 8 561 0 719 124

16.

lábazati kőburkolat építése 15cm 

faragott terméskőből, vasalt beton 

hátszerkezettel, cementhabarcsba 

építve, alapozással

84

m2 18 801 12 367 1 579 284 1 038 828

2 276 904 2 179 884

Mindösszesen (bruttó) 5 660 121

EGYÉB, NEM BESOROLHATÓ

Összesen (nettó)

4 456 788

27% Áfa 1 203 333

RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Külső oldali hőszigetelés

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

HŐSZIGETELÉS RÖGZÍTÉSE

VAKOLAT
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Midiszaki ellendri jelentés 2015.02.23:

A Kivitelez6 éltal felvetett Mér KEOP-5.5.0/B/12-2013-0092 Radndti Miklés Altalanos Iskola és Petéfi
Séndor Altalanos Iskola épiileteinek labazati szigeteléseivel és jbdli burkolasdval valamint a Radnéti
Miklés Altaldnos Iskola homlokzati nyilaszarék cseréjével kapcsolatban az aldbbiakat nyilatkozom:

A beruhdzas soran az eredeti tervek szerint a ldbazatot a meglévé éllapotban burkold terméskd
lebontdsra keriilt volna, majd az igy kialakitott fuggéleges feliiletek XPS hdszigeteléssel lettek volna
ellatva, valamint kiilsé diszitéburkolattal. A kivitelezés kézbeni bontdsos vizsgdlatokat kévetGen
kideriilt, hogy az el6zetes tervezés és részleges feltards eredményeképpen figyelembe vett
rétegvastagsag a meglévé burkolatok esetében nem egyenletes, azok vastagsaga 10 és 40 centiméter
kozott valtozik, igy a bontds maga statikailag is kockazatos, illetve annak esetleges elvégzése esetén
sem az eredetileg feltételezett, hdszigetelés fogadasara alkalmas flggéleges feliilet alakulna ki. Az
épllet mlemléki kornyezetben van, ill. részben helyi jelentéségli m(vi értéket képviselnek, igy a
féépitészi allasfoglalds alapjan megjelenésében meg kell Grizni a termésks labazatot, azonban a
kialakult helyzet miatt az nem lenne az eredeti tervekkel 8sszhangban visszaallithatd.

Radnéti Altaldnos Iskola épiiletének esetében a tervezett energetikai korszerdisitések a nyildszarék
tekintetében ,meglévé tokba beépitett ablak” szerkezetek keriiltek volna kivitelezésre. A szerzédés
megkotését megel6z6 idGszakdban a helyszini szemle soran a meglévé fa nyildszarok kiilsé (bontés
nélkili) dllapotvizsgalatat lehetett csak elvégezni. A kivitelezési munkdk megkezdése utén a fa kiilsé
nyildszarok, tokszerkezetek megbontasra kerltek. A kibontott nyildszard szerkezetek az idGjards és a
nem megfeleld, a nem rendszeres feliletvédelem miatt olyan mértékben korrodaltak, hogy folytonos
zart feliletl ,vaktokként” nem tudjék a szerepiiket betdlteni. Az elrohadt, korrodalt, sériilt
tokszerkezetek nem 4&llékony szerkezetek. A fentiek miatt az Uj szerkezetek mogott hagyni
értelmetlen, az esetleges gombds fert6zések tovabbterjesztése miatt a tokszerkezetek eltdvolitasa
szitkségessé valt, az U] nyildszaro szerkezetek megfelel6 beépitése csak igy biztosithato.

A fentiek alapjan a jelzett m(iszaki valtozasok indokoltak.

Budapest, 2015. februar 23.

Nagy Krisztian
miiszaki ellenér
ME-E-1/07-51286

DNA DEVELOPMENT Epitéipari, Kivitelezd és Ingatlanfejleszto Kft.
Székhely: H-8000 Székesfehérvar, Popradi u. 44/A.
Iroda: 1013 Budapest, Pauler u. 11.
Cégjegyzékszam: 07-09-019634
Addszam: 23080728-2-07




