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Mór Városi Önkormányzat

68/2013. (III.27.) Kt.

határozata

az „út- és járdafelújítás 2012. évi I. ütem” kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§ (2), (3) bekezdéseiben rögzített feltételek fennállása alapján, az „út- és járdafelújítás 2012. év I. ütem” kivitelezése tárgyban, az Önkormányzat és a UTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) között 2013. február 6. napján létrejött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a szerződés-módosítás megkötéséhez szükséges többletfedezet nettó 1.057.467,-Ft + ÁFA (bruttó 1.342.983,-Ft) rendelkezésre áll az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében jóváhagyott az Út, autópálya építés szakfeladaton a 2012 évi áthúzódó előirányzat maradvány soron.
Mellékletek:

1 sz. melléklet – Vállalkozói szerződés módosítás és mellékletei

2. sz. melléklet – Műszaki ellenőri nyilatkozat

Határidő: 2013.04.15.

Felelős: polgármester, városfejlesztési- és üzemeltetési iroda


Czachesz Gábor
Dr. Pálla József

alpolgármester
jegyző

68/2013. (III.27.) Kt. határozat 1.sz. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

Mór Városi Önkormányzat 

Székhely: 



8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószám: 



15362106-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 

12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:
Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 


Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről a


cégnév:




ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
teljes jogú képviselője:  

Skobrák László ügyvezető

székhely:



8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

nyilvántartó bíróság: 


Fejér Megyei Cégbíróság

cégjegyzékszám:


07-09-022842

adószám:



24105099-2-07

számlaszám:


 
10200232-29373817-00000000

számlavezető pénzintézet:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

kapcsolattartó:


 
Skobrák László

telefon:




22/505-616

fax:




22/505-617

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 26A48793

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények


Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az ajánlattételi felhívást 2013. január 8. napján közvetlenül küldte meg az ajánlattevők részére az „Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.” tárgyban.


Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést 2013. január 23. napján megküldte ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese: Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (6) bekezdése értelmében 2013. február 6. napján az ajánlattételi felhívásban meghatározott I. rész vonatkozásában vállalkozási szerződést kötöttek.


Felek a fenti tárgyban megkötött vállalkozási szerződést a mai napon, a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembe vételével az alábbi előre nem látható körülményekből fakadó indokok alapján módosítják: 


A műszaki ellenőr tájékoztatása alapján:

2013. 02.07- én 2013-as évi Mór járdafelújítások ,vízrendezések kivitelezési munkáinak munkaterület átadás- átvétele megtörtént.

A II. Rákóczi Ferenc úton a terv szerint 3 db 40 x40x 6 cm vtg. betonlap burkolat épülne 1,2 m szélességben szegélyezés nélkül, a meglévő betonlapok felhasználásával, pótlásával.

A munka megkezdését követően a betonlapok bontásánál azt tapasztaltuk, hogy a lapok tele vannak repedésekkel, betonhibákkal. A kibontott lapok „hasasak” mérethibásak.

A szegély nélkül építendő betonlap járda az oldalesés kialakítása miatt várhatóan szétcsúszik, a lapok között a hézag megnő és balesetveszélyessé válik.

Véleményem szerint ezeket a betonlapokat nem gazdaságos beépíteni.

A városban egyéb helyeken bevált és tetszetős térkő járda kialakítását javasolom itt is megvalósítani.

A tervezett rétegrendben csak a térkő és a szegélygerenda módosulna.

A térköves járdaburkolat sokkal hosszabb élettartamú, kevésbé balesetveszélyes, esztétikusabb képet mutat.

Jelen vállalkozási szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel, hogy a megkötött szerződésben foglalt nettó: 24.472.657 Ft,- Ft ellenszolgáltatás összege jelen szerződésmódosítás keretében nettó 1.057.467.,- Ft-tal növekedik, mely összeg azonban nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 5%-át.:

II. Szerződésmódosítás

a) Az eredeti szerződés mellékletét képező – az ajánlattételi dokumentáció V. fejezet műszaki dokumentáció melléklet részében szereplő – a Rákóczi utcai járda felújítására vonatkozó – árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó ajánlatának részét képező – árazott költségvetés alábbi tételei a következők szerint változnak, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalkozói díj ellenében:

Alábbiakban változik:

· Kerti szegély helyének kemelése az elkészült szakaszon, meglévő ágyazat kézi elbontásával, a felesleges anyag készi felrakása szállítóeszközre, elszállítása (400,0 m)

· Kerti szegély építése, C-10 betonba rakva, ágyazattal (743,0 m)

· 6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként besöpréssel (439,5 m2)

Az alábbiak törlendők:

· 10 cm vtg. FZKA alapréteg a beton folyóka alá

· 40 cm széles előregyártott 3,5 cm mélységű folyóka építse C10 betonba rakva

· 6 cm vtg. szürke betonlap pótlása a törött lapok és a beton kapubejárók helyett

· 6 cm vtg. szürke betonlap burkolat építése a járda burkolataként

b) Vállalkozót jelen szerződésmódosításban foglalt munkák elvégzéséért Rákóczi utcára vonatkozóan nettó 10.048.112,- Ft+ÁFA vállalkozói díj illeti a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint. Ezzel a szerződés ellenértékének összege nettó 25.530.124,- Ft + ÁFA.


Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései irányadóak.

	………………………………………

Mór Városi Önkormányzat 

(Megrendelő)
	………………………………………

(Vállalkozó)

	P.H.


	P.H.

	Aláírás dátuma:

2013. …….……. napján
	Aláírás dátuma:

2013. ……………... napján


Ellenjegyzem:


………………………………………..
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Sorsz. Elvégzett munka Mennyiség Dim. Egységar  Osszeg
1. ElSkészitésl és bontasi munkék:
1.1 Elvagés a beton kapubejarckhoz valé csatiakozasnal 720 m 883Ft  63576Ft
12 Meglév beton jarda, kapubejaro elbontasa, 70 m2 170m3  5750Ft 97750 Ft
13 .

WMeglévs betonlap jarda elbontasa, torett lapok elszallitasa lerakora (kb.30%),

&p lapok depondlasa a felhasznalasig 3885m2  1597Ft  572525Ft
1.4 Bontasi tormelék feirakasa szallitoeszkozre 355 m3 704Ft 24992t

5  Tormelék elszallitasa 35 km-en belil és elhelyezése, lerakshelyi dijal 355 m3 T04Ft  24992Ft

2. Alépitményi munkik:
21 rkdemelés a jardak helyén 585m3  2347Ft  137300Ft
22 rkiemelés a folyokak helyen 00m3  2347Ft OFt
23  Tiikérkiemelés a kapubejarok helyén +10cm vastagsagban 8,5 m3 2347 Ft 19 950 Ft
2.4 Kitermelt felesleges talaj felrakasa szallitbeszkbzre 67,0 m3 T04Ft  47168Ft
25  Felesleges talaj elszallitasa 35 km-en beliil és elhelyezése, lerakshelyi dijal 67.0 m3 T04Ft 47168 Ft
26  Tikorielilet kialakitsa (finom tikor) 576,0 m2 295Ft 169920 Ft
2.7  Tikér tomoritése Tr gamma = 90 %-ra 576,0 m2 59Ft  33984Ft
28 15cm vig. FZKA alap a jarda alapjaként 840m3  TO4Ft 591444 Ft
2.9 10 cm vig. FZKA alapréteg vastagités a kapubejarokba est jarda burkolata ald 85m3  7041Ft 59849 Ft
2.10 10 cm vig. FZKA alapréteg a beton folyoka ala 00m3  7041Ft OFt
2.11 40 cm széles eléregyariott 3.5 cm mélységtl folyoka épitése C10 betonba rakva 00m 5281Ft OFt
212 5m hossz( D= 120 mm PVC cs® épltése 90°-0s konyskkel, nylit arokba

bekdtve, foldmunkaval és visszatbitéssel 150'0b.  30866F( 458450
K Kerti szegély helyének kiemelése az elkészilt szakaszon, meglévs dgyazat

kézi elbontaséval, a felesleges anyag kéz! felrakisa szallitéeszkozre, 4000 m 1004Ft 401600 Ft

elszallitisa
K Kerti szegély épitése, C-10 betonba rakva, dgyazattal 7430 m 3873Ft 2877639 Ft
3. Felépitményi munkak:
31 3 om vig. zuzotthomok Agyazat készitése a betonlapok ala 140m3  7654Ft 107 156 Ft
32 6 cmvig. szirke betoniap potiasa a torétt lapok és a beton kapubejarsk helyett 00m2  2641F OFt
33 6cm vig. szirke betonlap burkolat épitése a jarda burkolataként 00m2  1805Ft OFt
K 6 cm vig. sziirke térkburkolat épitése a Jarda burkolataként, bespréssel 4395 m2  4424Ft 1944348 Ft
4. Befejez6 munkak:
4.2 Z6ld terilletek rendezése humusolssal, fiivesitése 350,0 m2 663FL 232050 Ft
Mindésszesen nettd: 7911 899 Ft|
27% AFA 2136 213 FY

Mindésszesen brutté:

10 048 112 Ft






68/2013. (III.27.) Kt. határozat 2. sz. melléklete

[image: image2.jpg]Miiszaki ellenéri nyilatkozat
Mér Varosi Onkormanyzat részére

Targy: Ut- és jardafelljitds 2012. év I. {item kivitelezésével kapcsolatban a Mér, IL.
Rékdczi Ferenc (iti jardafelljités burkolat cseréjérél

2013. 02.07- én 2013-as évi Mor jardafelljitdsok ,vizrendezések kivitelezési
munkainak munkatertilet atadds- dtvétele megtortént.

A II. Rékdczi Ferenc uton a terv szerint 3 db 40 x40x 6 cm vtg. betonlap burkolat
épiillne 1,2 m szélességben szegélyezés nélkll, a meglévé betonlapok
felhasznalasaval, potlasaval.

A munka megkezdését kovetSen a betonlapok bontdsandl azt tapasztaltuk, hogy a
lapok tele vannak repedésekkel, betonhibdkkal. A kibontott lapok ,hasasak”
mérethibasak.

A szegély nélkiil épitendd betonlap jarda az oldalesés kialakitdsa miatt varhatéan
szétcstszik, a lapok kozott a hézag megnd és balesetveszélyessé valik.

Véleményem szerint ezeket a betonlapokat nem gazdasagos beépiteni.

A varosban egyéb helyeken bevalt és tetszets térkd jarda kialakitasat javasolom itt
is megvaldsitani.

A tervezett rétegrendben csak a térks és a szegélygerenda médosulna.

A térkdves jardaburkolat sokkal hosszabb élettartami, kevésbé balesetveszélyes,
esztétikusabb képet mutat.

Kérem fentiek szives tudomasul vételét és megrendelSi dontésiiket.

(
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Mér 2013. februar. 26. Tisztelettel: Edes Szilard
Mszaki ellen6r
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