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Mór Város Önkormányzatának

202/2012. (VIII.15.) Kt.

határozata

a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, a „Mór Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala épületének felújítási munkáinak elvégzése „Mór városközpontjának rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001” számú pályázat keretében, vállalkozási szerződés alapján” tárgyban, az Önkormányzat és a KLS’96 Kft. (2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2.) között 2012. március április 04. napján létrejött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A Képviselő-testület rögzíti, hogy a szerződés-módosítás megkötéséhez szükséges többletfedezet nettó 5.235.901,- Ft + ÁFA (bruttó 6.649.594,- Ft) rendelkezésre áll az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott Város és községgazdálkodás szakfeladat, felújítás kiemelt előirányzatán.


Fenyves Péter
Dornyi Sándor


polgármester
jegyző

1. melléklet a 202/2012. (VIII.15.) Kt. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

Mór Városi Önkormányzat 

Székhely: 



8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószám: 



15727220-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 

12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:
Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 


Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről a


KLS’ 96 Kft.

Székhely:



2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2.
Adószám: 



11443812-2-13
Pénzforgalmi számlaszáma: 

14700002-00501906-21011019
Számlavezető pénzintézet neve:
Banco Popolare Hungary Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 


13-09-128481
Képviselő neve: 


Laki Péter
Képviselő címe: 


1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 38.
Képviselő elérhetősége: 

tel: 1/ 271-2033, fax: 1/ 465-0929
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 26A48793

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények


Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2012. január 04. napján 33501/2011 számon a Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást índított „Mór Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének felújítási munkái elvégzése „Mór városközpontjának rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001” számú pályázat keretében, vállalkozási szerződés alapján” tárgyban. 


Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. március 21. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese: Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint.


Megrendelő a fenti tárgyban, 2012. április 4. napján a közbeszerzési eljárás alapján Vállalkozóval szerződést kötött, melyet a mai napon a Kbt. 303.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint módosítják, tekintettel, hogy a tényleges teljesítés során megállapításra került, hogy az alábbi munkanemeket az eredmény eléréséhez nagyobb mennyiségben kell elvégezni:

II. Szerződésmódosítás


a) 
Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció VII. fejezet műszaki dokumentáció részében szereplő árazatlan költségvetés és az ez alapján Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alábbi tételei a következőkkel egészülnek ki, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalkozói díj ellenében:

1-2.: Párkányok javítása: az épület teljes hosszában a főpárkány átvizsgálása, javítása szükség szerint.
Az eredeti költségvetés vonatkozó tétele:
36-090-3.4.2
Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 71-100 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között, főpárkány (fő épület és melléképület) *Megjegyzés: csak 19. Restaurátori munkák után!
	33-091-1.1.1-1110002
	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs [vagy ezzel műszakilag egyenértékű], Tetőpárkány és ablak homlokzati tagozatok falazat javítása
 


A főpárkány repedése a felek által előre nem volt látható, hiszen azzal csak a munkálatok megkezdését követően a tetőfedés, illetve a tetőszerkezet elbontása után szembesült a vállalkozó, azonban ezen munkanem (párkányjavítás) az eredeti műszaki tartalom megvalósításához szükséges, azt a költségvetés eltérő mennyiségben, de tartalmazza. A főpárkány egy 15 m-es szakaszon végigrepedt, amelynek javítása csak akként megvalósítható, hogy ezen párkányszakaszt a vállalkozó visszabontja és újraépíti, amelynek többletköltségét a mellékelt költségvetés kiegészítés tartalmazza. 
3. Fazsindelyes tetőrészek javítása: Belső udvari fazsindelyes tetőrészek fedéseinek felújítása és visszarakása
 Az eredeti költségvetés vonatkozó tétele:

K41-008-2.1  


Fazsindely tetőrész javítás, pótlás, 2 klt

A belső udvari fazsindelyes tetőrészek (2 db) faanyagának állapota a felek által előre nem volt látható, hiszen azzal csak a munkálatok megkezdését követően a tetőfedés, illetve a tetőszerkezet elbontása után szembesült a vállalkozó, azonban ezen munkanem (tetőrész fazsindelyének felújítása) az eredeti műszaki tartalom megvalósításához szükséges, azt a költségvetés tartalmazza. A zsindely faanyaga oly mértékben "károsodott", hogy annak felújítása, javítása csak akként megvalósítható, hogy ezen fazsindelyes tetőrészt a vállalkozó lecseréli, amelynek többletköltségét a mellékelt költségvetés kiegészítés tartalmazza. 
4. Lábazati fedkövek gyártása és beépítése: utcai homlokzaton a vörös mészkő lábazat átszellőztetett kialakítása miatt lábazati fedkövek gyártása és beépítése a tervezővel és a KÖI képviselőjével egyeztetett módon

Az eredeti költségvetés vonatkozó tétele:

	42-000-4.2.2
	Mészkő lábazat óvatos bontása, felhasználható elemek elszállítása műhelybe bontása, műkő fal-, pillér- és oszlopburkolat, előregyártott műkőből, 1,5 m² feletti elemekből *Megjegyzés: csak 19. Restaurátori munkák után!


A rendelkezésre álló dokumentáció és az ismereteink alapján a tervezői elképzelés az volt az átszellőztetett lábazattal kapcsolatban, hogy egy vakolóprofillal kerül lezárásra, amely egy műemléki háznál esztétikailag erősen kifogásolható, ezért a műemléki szempontokat szem előtt tartva módosításra került az átszellőztetett lábazat lezárása. A Kulturális Örökségvédelmi Irodát, mint engedélyező hatóságot az egyeztetésekbe bevonva, az átszellőztetett lábazat felső csomópontjának pontos kialakítása csak a kooperációs értekezletek során alakult ki. Ennek többletköltségét a mellékelt költségvetés kiegészítés tartalmazza. 

5. A földszintes épületrész kőlábazatának javítása, pótlása 

 Az eredeti költségvetés vonatkozó tétele:
42-090-9.2.2 
Lebontott használható mészkő lábazat javítása, tisztítása, szellőző rések vágásával, restaurátori utasítások alapján felhelyezése (utcai homlokzatra), 50 %-os újra gyártásával lábazat felületi javítása, szellőző rések vágásával, rozsdamentes beépítő tartószerkezetekkel* Megjegyzés: csak 19. Restaurátori munkák után!

A földszintes épületrész kőlábazatának állapota a felek által előre nem volt látható, hiszen azzal csak a munkálatok megkezdését követően a bontás során szembesült maga a vállalkozó is. Ezen munkanem (kőlábazat javítás, pótlás) az eredeti műszaki tartalom megvalósításához szükséges, azt a költségvetés eltérő mennyiségben ugyan, de tartalmazza. A bontás során az óvatos és gondos bontási munkálatok ellenére sem sikerült az ép lábazati kőelemeket leemelni, azok apró darabokra hullottak, emiatt a kőlábazat javítása és pótlása csak a teljes lábazat cseréjével, azaz pótlásával valósítható meg, amelynek többletköltségét a mellékelt költségvetés kiegészítés tartalmazza. 
b) Vállalkozót jelen szerződésmódosításban foglalt munkák elvégzéséért nettó 5.235.901,- Ft + ÁFA vállalkozói díj illeti a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint.

b) Az eredeti szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja [Korm. rendelet 32.§ (7) bekezdés], amely nem lehet később, mint 2012. október 15. 

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései irányadóak.

	………………………………………

Mór Városi Önkormányzat 

(Megrendelő)
	………………………………………

(Vállalkozó)

	P.H.


	P.H.

	Aláírás dátuma:

2012. …….……. napján
	Aláírás dátuma:

2012. ……………... napján


Ellenjegyzem:


………………………………………..
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