



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

17
... ./ napirend

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI ÉPÜLETÉNEK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYÁBAN

Mór, 2018.12.12.

Előterjesztő:

Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

Előkészítette:
Projekt Iroda

Az ülés típusa: nyilvános




Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2018.12. 07	 Novák Nikoletta
gazdasági-pénzügyi	2018.12. 06	 Frey Attiláné
jogi	2018.12. 06	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 1 példány• Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány• Projekt Iroda – 1 példány• Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI ÉPÜLETÉNEK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT
MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2018. (V.30.) Kt. határozattal döntött a „Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról (Mór, Vénhegyi u. 1. - volt Zrínyi utca 36. - szám alatti ingatlan). A Képviselő-testület a **DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a)** -t választotta ki nyertes ajánlattevőnek.

A közbeszerzési eljárás eredményeként felek között 2018. június 13. napján vállalkozási szerződés került megkötésre. A vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a Képviselő-testület 240/2018. (VI.27.) Kt. határozatával, 2. számú módosítását a 332/2018 (IX.26.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

A kivitelező jelezte, hogy a beépítésre szánt kazán nem beszerezhető a szükséges határidőn belül, ezért a cseréje indokolt. A helyettesítő típus minden szempontból legalább olyan műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint a tervezett kazán. A kivitelező vállalja a kompatibilitás megteremtését és az azzal kapcsolatos többletköltségeket és többletkövetelményeket. Ezen okokból kivitelező kéri a szerződés módosítását. A szerződésmódosítást a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:


HATÁROZAT-TERVEZET


Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indított a „Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Vénhegyi utca 1. sz. alatti ingatlan (közigazgatási épület) energetikai korszerűsítése tárgyában, amelynek eredményeként az Önkormányzat és a DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a) között 2018.06.13. napján létrejött és 2018. 06.28., illetve 2018. 09. 28. napján módosított szerződés 3. számú módosítását a határozat mellékletét képező szerződés – tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2018.12.14.

Felelős: polgármester(Projekt Iroda)

Mór, 2018.12.06.




Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől a Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634
Számvevő pénzügyintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

másfelől a Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

DNA Development Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.
Cégjegyzékszám: 07-09-019634
Adószám: 23080728-2-07
Számlaszám: 10918001-00000099-11160009
Képviseli: Szeredi Z. Róbert
Telefon: +36 20 539 2818

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”)

között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „*Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, Közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére*” tárgyában.
- 2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2018. június 13. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (továbbiakban: Szerződés).

II. Szerződésmódosítás tárgya

- 1./ Felek közös megegyezéssel a Szerződés I. 3. pontja alapján a Szerződés alapidokumentumát képező Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata költségvetésének alábbi pontját módosítják akként, hogy az Ajánlat 50. oldalának 33./ sorában 820102039713 tételszám alatt szereplő Viessmann Vitodens 200-W Vállalkozói megajánlás helyett Brötje EcoTherm Plus WGB 50-110 H típusú gázüzemű kondenzációs falikazán kerül beépítésre.
- 2./ A fentiek szerint módosított feltétel a Szerződés egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

III. A szerződés módosítás indoka

1./ A beépítésre szánt Viessmann Vitodens 100-W típusú kazán nem beszerezhető a szükséges határidőn belül, beszerzése az előre kalkuláltnál váratlanul hosszabb időt vesz igénybe, ezért Vállalkozó vállalta, hogy ellenérték növekedés nélkül, megteremti a teljes körű kompatibilitását a modernebb Bröjnte EcoTherm Plus WGB kazán beszerelésének, amely műszaki paramétereit tekintve minden szempontból legalább olyan (vagy jobb) paraméterekkel rendelkezik, mint amellyel az eredetileg beszerezni tervezett kazán.

2./ A Szerződés 2. sz. alapdokumentumát képező Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának költségvetésének fenti tétele a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelően kerül módosításra tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, az új feltételek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy nem jár árnövekedéssel. A módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Kelt, 2018. (...).

Kelt, 2018. (...).

Mór Városi Önkormányzat
Megrendelő
képviselésében
Fenyves Péter polgármester

DNA Development Kft.
Vállalkozó
képviselésében
Szeredi Z. Róbert