



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

26 / napirend

JAVASLAT
„VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓR VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN PADKANYESÉSI,
ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE 2019. ÉVBEN” TÁRGYÚ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÖTT
SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2019.03.27.

Előterjesztő:

Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

Előkészítette:
Projekt Iroda

Az ülés típusa: nyilvános



Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a) ☐

Mötv. 46.§ (2) b) ☐

Mötv. 46.§ (2) c) ☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2019.03. 21	 dr. Oross József
gazdasági-pénzügyi	2019.03. 21	 Frey Attiláné
jogi	2019.03. 21	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda – 1 példány • Költségvetési és Adóügyi Iroda – 1 példány • Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány • Projekt Iroda – 1 példány • Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☒ Településfejlesztési Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

JAVASLAT
„VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN PADKANYESÉSI, ÚTFENNTARTÁSI MUNKÁK
ELVÉGZÉSÉRE 2019. ÉVBEN” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2019. (I.30.) Kt. határozattal döntött a „vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2019. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról. A Képviselő-testület az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) választotta ki nyertes ajánlattevőnek. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. március 14-én vállalkozási keretszerződés került aláírásra.

A keretszerződés teljesítéséhez eredetileg ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a 415/2018. (XI. 28.) Kt. határozat alapján bruttó 43.500 eFt, azaz nettó 34 251 970,- Ft értékben állt rendelkezésre, azonban a szerződéskötést követően az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásakor az Önkormányzat anyagi helyzetében beállt változások miatt átcsoportosításokra került sor, amely a tárgyi közbeszerzésre előirányzott keretösszeget is érintette. A megállapított új keretösszeg nettó 19 196 850,- Ft, így szükséges a keretszerződés módosítása.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, megállapítható, hogy a tárgyi módosítás eredményeként a szerződés értéke miatt a megelőző közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem járna eljárásrend vagy eljárásfajta változással, továbbá az nem jár az ellenérték növekedésével és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indított a „vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2019. évben” tárgyban, amelynek eredményeként az Önkormányzat és ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) között 2019.03.14. napján létrejött szerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2019.04.12.

Felelős: polgármester(Projekt Iroda)

Mór, 2018.03.21.



Dr. Ujszászi György Szabolcs
jegyző

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

mint Megrendelő – a továbbiakban **Megrendelő** –,

másrészről:

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.
Telefon: 06/22/505-616
Fax: 06/22/505-617
Számlaszám: K&H Zrt. 10200232-29373817-00000000
Cégjegyzékszám: 07-09-022842
Adószám: 24105099-2-07
Képviseli: Skobrák László ügyvezető

mint Vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –,

együttesen a **Felek** között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélkül lefolytatott nemzeti közbeszerzési eljárást kezdeményezett „*Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2019. évben*” tárgyában.

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2019. március 14. napján vállalkozási keretszerződés került megkötésre (továbbiakban: Szerződés).

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ Felek a Szerződés IV. Fizetési feltételek 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében nettó 19 196 850,- Ft összeghatárig rendelkezésre áll.”

2./ A fentiek szerint módosított feltétel a Szerződés egyéb alapidokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.

III. A szerződésmódosítás indoka

1./ A keretszerződés teljesítéséhez eredetileg ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a 415/2018. (XI. 28.) Kt. határozat alapján nettó 34 251 970,- Ft értékben állt rendelkezésre, azonban a szerződéskötést követően az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásakor az Önkormányzat anyagi helyzetében beállt változások miatt a 2019. évi költségvetésben átcsoportosításokra került sor, amely a tárgyi közbeszerzésre előirányzott keretösszeget is érintette.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, megállapítható, hogy a tárgyi módosítás eredményeként a szerződés értéke miatt a megelőző közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem járna eljárásrend vagy eljárásfajta változással, továbbá az nem jár az ellenérték növekedésével és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Mór, 2019. március ...

Mór, 2019. március ...

Vállalkozó
képviselőként
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
képviselőként
Skobrák László
ügyvezető

Megrendelő
képviselőként
Mór Városi Önkormányzat
képviselőként
Fenyves Péter
polgármester