



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI
BIZOTTSÁGA
RÉSZÉRE

Ülés napja: 2025.02.18.

33./napirend

JAVASLAT
TOP PLUSZ FENNTARTHATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA CÍMŰ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALAPJÁN A FOGYATÉKKAL ÉLŐK
NAPPALI FOGLALKOZTATÓJÁNAK KIALAKÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES TERVEZÉSI FELADATOKRA VONATKOZÓ TERVEZÉSI
SZERZŐDÉS 1. SZ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai-jogi	2025.02. 14	 dr. Oross József
gazdasági-pénzügyi	2025.02. 14.	 Hossó Anita

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
1 db határozat-tervezet	Döntéshozatal rendje: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
- Mötv. 46.§ (2) b)
- Mötv. 46.§ (2) c)

Előkészítette:
Önkormányzati Iroda

JAVASLAT
A TOP PLUSZ FENNTARTHATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA CÍMŰ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS ALAPJÁN A FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI
FOGLALKOZTATÓJÁNAK KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI
FELADATOKRA VONATKOZÓ TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 502/2024. (XII.04.) sz. határozatával döntött a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 kódszámú Fenntartható humán infrastruktúra című pályázati felhívás helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoportja alapján a fogyatékkal élők nappali foglalkoztató épületének kialakításához szükséges tervezési feladatokra vonatkozó ajánlatkérési eljárás lezárásáról. A Pénzügyi Bizottság a HEKET Kft-t. (1113 Budapest, Badacsonyi utca 2. A-B. ép. 2. em. 3. ajtó) választotta ki nyertes ajánlattevőként. A felek között 2024.12.18-án tervezési szerződés került aláírásra.

A szerződés szerinti a támogatási kérelem benyújtásához szükséges feladatok elvégzésének teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 2 hónap, mely 2025.02.18-án lejár. A tervező cég egyeztetést kezdeményezett, a részteljesítési határidő módosításáról. A módosítás indoka a koncepcióterv építetővel történő egyeztetése, valamint az építési költségek keretösszegének pontosabb meghatározása. A projekt együttműködő partnere a Székesfehérvári Egyházmegye Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, aki a kialakítandó létesítmény működtetésében venne részt, így a belső berendezéssel és kialakítással kapcsolatos egyeztetések a szervezettel közösen folynak. A berendezés költségét is a projekt fogja biztosítani, azonban ennek várható nagysága kihatással van az építési munkák keretösszegére. A szerződésmódosítás tervezetét a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Pénzügyi Bizottság elé elfogadásra:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága - Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.18.) önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva ajánlatkérési eljárást indított TOP_PLUSZ-3.4.1-23 kódszámú Fenntartható humán infrastruktúra című pályázati felhívás helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoportja alapján a fogyatékkal élők nappali foglalkoztató épületének kialakításához szükséges tervezési feladatok tárgyában, amelynek eredményeként az Önkormányzat és a HEKET Kft (1113 Budapest, Badacsonyi utca 2. A-B. ép. 2. em. 3. ajtó) között 2024.12.18. napján létrejött tervezési szerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felkéri a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

Mór, 2025.02.14.



Dr. Taba Nikoletta
jegyző

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyfelől
székhelye:
adószáma:
képviselője:
mint Megrendelő,

Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6.
15727220-2-07
Fenyves Péter polgármester

másfelől
székhelye
levelezési címe
adószáma:
cégjegyzékszám
bankszámlaszáma:
felelős tervező:
kamarai névjegyzék szám:

HEKET Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi u 2. A-B. ép. 2. em. 3.
1124 Budapest, Fürj utca 10c
14455960-2-43
0109904605
10403181-50505157-53531010
Herczeg Zsolt
É 01-4471

mint Tervező között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1. Előzmények

A Megrendelő 2024.12.18. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Tervezővel a **TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Fenntartható humán infrastruktúra** című pályázati felhívás **Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport** alapján a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése alcél keretében **fogyatékkal élők nappali foglalkoztató épületének kialakításával kapcsolatos műszaki tervdokumentáció elkészítésére**. A Szerződés 6.2 alpontjában foglalt részteljesítés határideje (a támogatási kérelem benyújtásához szükséges feladatok elvégzése) a szerződéskötéstől számított 2 hónap, mely 2025.02.18-án lejár. A Felek a koncepcióterv vonatkozásában egyeztetést folytattak, melynek során megállapították, hogy az még Megrendelő által további pontosításra szorul, valamint az építési költségek pontosabb meghatározásához a projekt együttműködő partnerével is további egyeztetés szükséges a berendezési tárgyak várható költségét illetően. Erre tekintettel Tervező kérte a részteljesítési határidő 10 nappal történő meghosszabbítását, melyet Megrendelő elfogad.

2. Szerződésmódosítás

Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződés 6.2 alpontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„6.2. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges feladatokat **2025.02.28. napjáig** szükséges elvégezni.”

A tervezési szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak.

Mór, 2025. 02. 18.

Budapest, 2025. 02. 18.

.....
Mór Városi Önkormányzat,
mint Megrendelő képviselőjében
Fenyves Péter
polgármester

.....
HEKET Kft.
mint Tervező képviselőjében
Herczeg Zsolt
ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

Mór, 2025. 02. 18.

Pénzügyi ellenjegyző:

Mór, 2025. 02. 18.

.....
dr. Taba Nikoletta
jegyző

.....
Hossó Anita
pénzügyi irodavezető

