



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

30. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Dr. Pála József
jegyző

Előkészítette:
Városfejlesztési és -Üzemeltetési
Iroda

Az ülés típusa: nyilvános



Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

| | Dátum | irodavezető neve, aláírása |
|---------------------------|------------------------|--|
| <i>szakmai</i> | 2016.11.... <i>18.</i> |  Schmidt Norbert |
| <i>gazdasági-pénzügyi</i> | 2016.11.... <i>18.</i> |  Frey Attiláné |
| <i>jogi</i> | 2016.11.... <i>22.</i> |  dr. Taba Nikoletta |

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

| HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB | |
|--|---|
| Döntéshozatal rendje: egyszerű többség | Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld |
| Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ... | |

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: -

JAVASLAT
Mór Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terv módosításának
elfogadása tárgyában

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2016. (III.30.) Kt. határozatában elfogadta Mór Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési terv, az alábbiak szerint módosult:

Kiegészül az Út- és járdaépítések 2016. évi III. ütemmel és IV. ütemmel

Az év során a lakosság és a képviselők irányából több új igény merült fel az út- járda felújításokat érintően. A tervezett beruházások kiviteli terveinek, építési engedélyeinek időigénye miatt szükségessé vált az ütemezés újragondolása, és a tervezett két ütemen kívül további két ütem beiktatása.

Törlésre kerülnek az alábbi sorok:

- Urnafal beszerzés
Az urnaelemek beszerzése és a kivitelezése sem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így egyszerű ajánlatkérési eljárást folytattunk le.
- Véraló állomás felújítása I. ütem
A véraló állomás épületének tulajdonjoga az igényünk benyújtásának ellenére nem került az önkormányzathoz, így a beruházást nem tudtuk megkezdeni.
- Lamberg pince felújítása
A TOP keretében kiírt pályázatok elbírálására még nem került sor, így ezek tárgyában nem volt mód a közbeszerzési eljárások megindítására.
- Fenntartható közlekedésfejlesztés (TOP 3.1.1.) Kodály-Deák körforgalom, útfelújítás, kerékpársáv kialakítás
A TOP keretében kiírt pályázatok elbírálására még nem került sor, így ezek tárgyában nem volt mód a közbeszerzési eljárások megindítására.
- Csapadékvíz elvezetés tervezés
A tervezett térségi csapadékvíz-elvezetési programra egyelőre nem jelent meg pályázati kiírás, így annak előkészítését, tervezetetését nem tudtuk megkezdeni.
- Piacterület felújítás tervezés
A TOP keretében kiírt pályázatok elbírálására még nem került sor, így ezek tárgyában nem volt mód a közbeszerzési eljárások megindítására.
- Piacterület előkészítése
A piacterület rekonstrukciója kapcsán egy átfogó pályázat helyett 3 kisebb pályázati kiíráson tudtunk indulni. Ezek előkészítési költsége nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.
- Csapadékvíz-elvezetés 2016. évi I. és II. ütem

A körzeti igények között a 2016. évben nem szerepelt olyan csapadékvíz-elvezető rendszer építése, amely közbeszerzési eljárás lefolytatását tette volna szükségessé.

A közbeszerzési terv módosításra került továbbá a tervezett megindítási és befejezési dátumok tekintetében.

A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre szóló éves összesített módosított közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2016.11.30.

Felelős: jegyző (Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)



Mór, 2016.11.22.



Dr. Pálfi József
jegyző

0-2

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi közbeszerzési terve az 1. sz. módosítással egységes szerkezetben

| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | | | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja | |
| <u>I. Árubeszerzés: -</u> | | | | | | | |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| <u>II. Építési beruházás:</u> | | | | | | | |
| <u>A/ Magasépítések:</u> | | | | | | | |

| Sor- szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárasi típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | Petőfi Sándor Általános Iskola építés | 45220000-5 45260000-7 45310000-3 45400000-1 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás | 2016. április | 2017. január | nem |
| | Posta akadálymentesítés | 45220000-5 45260000-7 45310000-3 45350000-5 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. március | 2016. szeptember | nem |
| <u>B/ Út, járda, parkoló építése, felújítása:</u> | | | | | | | |
| Sor- szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárasi típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| | | | | | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja | |
| 1. | Út- és járdaépítések 2016. évi I. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. március | 2016. július | nem |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------|---------------|-----|
| | | 45233120-6 | | | | | |
| 2. | Út- és járdaépítések, forgalombiztonsági beavatkozások 2016 évi II. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016.május | 2016. október | nem |
| | Út- és járdaépítések, forgalombiztonsági beavatkozások 2016 évi III. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. szeptember | 2017. március | nem |
| | Út- és járdaépítések, forgalombiztonsági beavatkozások 2016 évi IV. ütem | 45000000-7 45110000-1 45213316-1 45233200-1 45233120-6 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016.november | 2017. május | nem |

| | Külterületi utak stabilizálása | 45233000-9 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. április | 2016.október | nem |
|---|---|------------|--|---|---|--|---|
| | Velegi úti iparterület közvilágítás bővítés I. ütem | 45230000-8 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. december | 2017. május | nem |
| <u>C/ Csapadékvíz-elvezető rendszerek építése, felújítása: -</u> | | | | | | | |
| <u>III. Építési koncesszió: -</u> | | | | | | | |
| <u>IV. Szolgáltatás-megrendelés:</u> | | | | | | | |
| Sor-szám | A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| | | | | | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------|-----|
| | „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2017. évben” | 45233141-9 45233142-6 45233200-1 45233229-0 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. december | 2017. december | nem |
| | „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2017. évben” | 45112000-5 45232130-2 65130000-3 | A Kbt. III. része szerinti nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § szerinti, tárgyalásos eljárás | 2016. december | 2017. december | nem |
| <u>V. Szolgáltatási koncesszió:</u> - | | | | | | | |
| <u>VI. Tervpályázat:</u> - | | | | | | | |

