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Az el6terjesztés az alabbi dontési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATAROZAT-TERVEZET SZAMA: 1 DB
Hatarozatot kapija:

Déntéshozatal rendje: e Onkormanyzati Iroda — 1 példany
egyszer( tébbség o Koltségvetési és Adodugyi Iroda — 1
példany
Minbsitett tobbseg eseten jogalap: o Varosfejlesztési és -lUzemeltetési
Motv/SZMSZ ...

Iroda — 1 példany
e Projekt Iroda — 1 példany
e Provital Fejlesztési Tanacsadé Zrt. —

1 példany
Az elbterjesztést véleményezd bizottsagok:
Pénziigyi Bizottsag L] Oktatasi, Kulturalis és Sport Bizottsag
Telepulésfejlesztési Bizottsag L] Szocialis és Egészségligyi Bizottsag
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TULAJDONABAN ES UZEMELTETESEBEN LEVO KOZOSSEGI HAZ EPULET
KORSZERUSITESERE, ES A FUTESI ENERGIAIGENYENEK CSOKKENTESERE”
TARGYABAN KOZBESZERZES| ELJARAS EREDMENYEKENT MEGKOTOTT
SZERZODES 1. SZ. MODOSITASARA

Mor Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete a 2018. majus 30-an megtartott
nyilvanos ulésén a 184/2018. (V.30.) Kt. hatarozattal dontétt a ,Vallalkozasi szerzé6dés
a Mor Varosi Onkormanyzatanak tulajdonaban és izemeltetésében levd Kozosségi
Haz épulet korszerisitésére, és a flitési energiaigényének csokkentésére” targyu
kdzbeszerzeési eljaras lezarasarél. A Képvisel6-testiilet a DNA Development Kft. (8000
Székesfehérvar, Popradi u. 44/a) -t valasztotta ki nyertes ajanlattevének.

Adminisztracios hibabdl fakaddéan a teljesités véghataridejének idépontja az eljaras
meginditasakor kiadott dokumentumokban a tamogatasi szerzédés elsé valtozataban
meghatarozott merféldkének megfeleléen kerilt megadasra, azonban az ajanlatkéré
a kozbeszerzési dokumentumok elfogadasakor mar modositotta a teljesités
veghataridejét, azonban nem vette észre, hogy adminisztraciés hibabol fakadoéan a
teliesités véghataridejének id6pontja az eljarast meginditd kozbeszerzési
dokumentumokban még az elsé tervezetekben meghatarozott adatokkal kerilt
megadasra, és mert a teljesités véghatarideje vonatkozasaban kiegészité tajékoztatas
kérés sem érkezett ily mdédon mar nem volt lehetésége jogszerlien médositani a
teljesitési hataridt.

Fentieken tulmenden Vallalkoz6 a 2018. majus 9. napjan benyljtott ajanlataban 2018.
majus 31-ei kezdd datummal szamitotta ki a munkak idéigényét, azonban a szerzédés
csak 2018. junius 20. napjan kerilt alairasra, fentiek kévetkezményeképpen a
munkalatok Utemezésének egy jelentés része 2,5 hénappal eltolédott melyek
kivitelezése eltér6 belsd Utemezést kivan az elézetesen tervezettol.

Ajanlatkéré és nyertes ajanlattevd szerz6déskotési kotelezettségének eleget téve a
kézbeszerzési eljaras soran kiadott tartalommal alairta a szerzédést, amiben az
adminisztracios hibat, egyben a kapacitas atiitemezésébdl fakado hataridé modositast
szerz6désmodositas keretében javitani kivanja.

A Peénziigyi Bizottsag és a Teleplilésfejlesztési Bizottsag véleményét a Képvisels-
testlilet (ilésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alabbi hatarozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselé-testiilet
elé:



HATAROZAT-TERVEZET

Mor Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a Kozbeszerzésekrél szold 2015. évi
CXLIIl. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-ban régzitett feltételek fennallasa
alapjan, hirdetmény kozzététele nélkilli eljarast inditott a ,Mér Varosi Onkormanyzat
épiileteinek energetikai korszer(sitése” cim(i palyazat Mor, Lovarda u. 5 sz. szam alatt
talalhatd, 17/2 hrsz-G ingatlan (Moér Varosi Onkormanyzati Kozésségi épllet)
energetikai korszer(sitése targyban, amelynek eredményeként az Onkormanyzat és
a DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvar, Popradi u. 44/a) kézétt 2018.06.20.
napjan létrejott szerzddés 1. szamu modositasat a hatarozat mellekletét képez6
szerzbdés-tervezet szerinti szdvegtartalommal jovahagyja és annak alairasara
felhatalmazza a polgarmestert.

Hatarid6: 2018.07.02.
Felelés: polgarmester(Projekt Iroda)

Mor, 2018.06.25.




...../72018. (VI.27.) Kt. hatarozat melléklete

VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

amely létrejott egyfel6l a Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”)

Moér Varosi Onkormanyzat

Székhely: 8060 Mér, Szent Istvan tér 6.
Addszam: 15727220-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-76354634
Szamlavezets pénzintézet neve: Erste Bank

Keépviseld neve: Fenyves Péter polgarmester

masfeldl a Vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

DNA Development Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Popradi u. 44/a.
Cégjegyzékszam: 07-09-019634

Addszam: 23080728-2-07

Szamlaszam: 10918001-00000099-11160009
Képviseli: Szeredi Z. Rébert

Telefon: +36 20 539 2818

(Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™)
kozott a cégszert alairasok idépontjat 16gzit6 helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

1./ Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 1 dllalkozdsi
serzédés a Mdor Virosi Onkormanyzatdnak tulajdondban és iisemeltetésében levi Kozisségi Haz épiilet
korszeriisitésére, és a fiitési energiaigényének csokkentésére” targyaban.

2./ Az 1. pontban meghatarozott kozbeszerzési eljiris eredményeként Felek kozott 2018. janius
20. napjan vallalkozasi szerz6dés keriilt megkotésre (tovabbiakban: Szerz6dés).

I1. Szerz6désmébdositas targya

1./ Felek a Szerzédés IV. A teljesités ideje és helye 1. pontjat kozds megegyezéssel az alabbiak
szerint modositjak:

1./ A Villalkozd teljesitésének véghatdrideje a sikeres mils3aki dtadds dtvéte! lesdrasanak napja: aminek

legkésdbbi hatdrideje a S3er3ddés hatdlyba lépésének napyatol 2018. oktiber 30. napya.

2./ A fentiek szetint modositott feltétel a Szerz8dés egyéb alapdokumentumaiban, illetve
mellékleteiben foglaltak vonatkozasaban is megfeleléen iranyado.



II1. A szerz6désmodositas indoka

1./ Adminisztriciés hibabdl fakaddan a teljesités véghataridejének idSpontja az eljaras
meginditisakor kiadott dokumentumokban a timogatisi szerz6dés elsé valtozataban
meghatirozott mérfoldkének megfeleléen keriilt megadasra, azonban az ajanlatkéré a
kozbeszerzési dokumentumok elfogadasakor mar médositotta a teljesités véghataridejét azonban
nem vette észre, hogy adminisztraciés hibabdl fakaddan a teljesités véghataridejének idépontja a
eljarast megindité kézbeszerzési dokumentumokban még az els6 tervezetekben meghatirozott
adatokkal kertult megadasra, és mert a teljesités véghatarideje vonatkozasaban kiegészitd
tijékoztatis kérés sem érkezett illy médon mar nem volt lehet6sége jogszerlen moédositani a
teljesitési hataridSt. Ajanlatkérd és nyertes ajanlattevé szerz6déskotési kotelezettségének eleget téve
a kozbeszerzési eljaras soran kiadott tartalommal alairta a szerzédést, amiben az adminisztracids
hibat szerz6désmobdositas keretében javitja.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen, a fent felsorolt okok alapjan
megallapithat6, hogy a moédositais nem lényeges. A moddositis nem hatiroz meg az eredeti
szerzbdéses feltételektSl lényegesen eltérd érdemi feltételeket, az 1j feltételek ha szerepeltek volna
a szerzbdéskotést megel6z8 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevokon kiviil
més ajanlattev8k részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajinlat nyertességét nem tették
volna lehetévé. A moédositas a szerz6dés gazdasagl egyensulyat a nyertes ajanlattevs javara nem
véltoztatja meg, tekintettel arra, hogy nem jar arnévekedéssel. A médositas a szerz8dés targyat nem
tetjeszti ki az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest jelentds j elemre.

2./ Villalkozé a 2018. majus 9. napjan benyujtott ajanlataban 2018. majus 31-ei kezd6 datummal
szamitotta ki a munkak id&igényét, azonban a szerzédés csak 2018. junius 20. napjan kertlt
alairisra, fentiek kovetkezményeképpen a munkalatok ttemezésének egy jelentés része 2,5
hénappal eltolédott melyek kivitelezése eltérd belsS litemezést kivan az elézetesen tervezettdl.

Vallalkoz6 az ajanlat Osszeallitisakor, felmérte az altala tervezett munkakezdéshez szamitott 2,5
hénapra a sajat valamint alvallalkozdi kapacitasait, azok az litemterv készitésekor rendelkezésre
alltak. Az épitSipar esetében azonban lehetetlen barmilyen munkafolyamat kapacitasat ugy tervezni,
hogy tobb hetes késést, cstiszast kapacitds készenlétben tartissal kezelni lehessen, ugyanaz a
szakipati kapacitis nem tud rendelkezésre allni 15-30 nappal kés6bb, ugyanabban a mennyiségben,
mivel a kivitelez6 cégek egymadssal is versenyeznek a munkaeréért és piaci forrasokért. A
szerz8déskotésnek a vallalkozé altali id6ponthoz képesti csuszasa miatt csak mas mennyiségl
kapacitasokat tudott felallitani tSbb kivitelezési munkafazis teriiletén is.

A fenti koriilményekre tekintettel szlikségessé valt a Szerz6dés modositasa a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja alapjin, a jelen szetrzédésmodositas II. 1./ pontjaban meghatirozottaknak
megfelel6en.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltaknak megfelelden, a fent felsorolt okok alapjan
megallapithatd, hogy a tirgyi modositast olyan koriilmények tették szikségessé, amelyeket
Megtendel kell6 gondossiggal eljarva nem lathatott elére, tovabba megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontjanak cb) és cc) alpontjainak is, tekintettel arra, hogy a médositas nem viltoztatja
meg a szerzGdés altalanos jellegét és nem jar ellenérték névekedéssel.



IV. Egvéb rendelkezések

1./ A Szerz8désnek a jelen moédositissal nem érintett rendelkezései viltozatlan tartalommal
hatalyban maradnak.

2./ A jelen Szerzédésmédositasban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szerzddés, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény, tovabba a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

Felek jelen szerz8dést — elolvasis és értelmezés utin —, mint akaratukkal mindenben egyezét
cégszerden alairtak.

Kty 2018, s csossammmanaesrissmassoioense Kelt, 2018. ...
Moér Varosi Onkormanyzat DNA Development Kft.
Megrendel6 Villalkoz6
képviseletében képviseletében

Fenyves Péter polgarmester Szeredi Z. Rébert






