

Mór Városi Önkormányzat Polgármestere
28/2020. (IV.29.) határozata

A Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában című pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása tárgyában

A Kormány által 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:



A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00008 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázat kapcsán a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában az Önkormányzat és az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II.) között 2019.12.23. napján létrejött szerződésnek a határozat mellékletét képező 2. sz. módosítását jóváhagyom.


Határidő: 2020.04.30.
Felelős: polgármester (Projekt Iroda)

	

	Fenyves Péter	Dr. Kovács Zoltán
	polgármester	jegyző



28/2020. (IV.29.) határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA



amely létrejött egyrészről 

Mór Városi Önkormányzat
Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6. 
Statisztikai szám: 15727220-8411-321-07 	
Adószám: 15727220-2-07 
Telefon: 22/560-802
Fax: 22/560-822 
Képviseli: Fenyves Péter, polgármester
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-905408
Adószám: 14473681-2-41
Honlap: www.anpast.hu
Bankszámlaszám: 11705008-29907157-00000000
Képviseli: Stumpf Gábor ügyvezető
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:


az általuk a TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00008 – „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában tárgyú projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában 2019. december 23-án kötött, és 2020. február 25-én módosított Vállalkozási Szerződés I/3. pontját az alábbiak szerint módosítják:


„3. Teljesítési határidő: 

A pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének határideje:

A projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése szerint a megvalósíthatósági tanulmánnyal érintett 2. sz. mérföldkő tervezett határideje azzal, hogy Vállalkozó a mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó későbbi hiánypótlás(ok) során közreműködik és segítséget nyújt a megvalósíthatósági tanulmány esetleges felülvizsgálatához és ezzel kapcsolatban a mérföldkő teljesítéséhez.

[bookmark: OLE_LINK7]A határidőben történő teljesítésnek feltétele minden esetben, hogy az iratok elkészítéséhez, a feladat ellátásához szükséges megfelelő valamennyi adat, dokumentum, információ, döntés a Vállalkozó részére hiánytalanul, ésszerű időben átadásra kerüljön.

A szerződés teljesítésének helye: A Ptk. 6:37. §-a szerint.”


Egyebekben a Vállalkozási Szerződés rendelkezései változatlanul hatályosak.



Mór, 2020. április……



	……………………………………………..
Mór Városi Önkormányzat képviseletében
Fenyves Péter polgármester
Megrendelő
	……………………………………………..
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. képviseletében
Stumpf Gábor ügyvezető
Vállalkozó





Mór, 2020. április.	….                                                  Mór, 2020. április…..
Jogi ellenjegyző:		             Pénzügyi ellenjegyző:
	
………………………………..	………………………………..
          Dr. Kovács Zoltán	Frey Attiláné
                 jegyző                  	pénzügyi irodavezető


