
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Mór Város Polgármestere 
110/2021. (II.15.) határozata

Mór új településrendezési eszközök tárgyában kötött tervezési szerződés módosításáról

A Kormány által 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

Egyetértek Mór Városi Önkormányzat, mint Megrendelő és a Virányi Építész Stúdió Kft., mint Vállalkozó között - 2017. november 8. napján megkötött háromszor módosított - „Mór új településrendezési eszközök készítése” tárgyában kötött tervezési szerződés melléklet szerinti módosításával. 

Felkérem a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a mellékelt szerződés aláírásáról.


Határidő: 2021. február 26.
Felelős: Jegyző (Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda)

	

	Fenyves Péter	Dr. Taba Nikoletta
	polgármester	jegyző




110/2021 (II.15.) határozat melléklete

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
(4. sz. módosítás)


Amely létrejött egyrészről 
Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6., képviseli Fenyves Péter polgármester), mint Megrendelő, 
másrészről 

Virányi Építész Stúdió Kft. (7400 Kaposvár, Losonc utca 1., képviseli Virányi István ügyvezető), mint Vállalkozó, 

(továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel:

1.) Felek rögzítik, hogy 2017. november 8. napján Tervezési szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.

2.) Felek az alapszerződésüket a jelen módosító okiratban foglaltak szerint módosítják.

3.) Az alapszerződés 1.) pontja helyébe az alábbiak lépnek:

1.) A szerződés tárgya
„A Vállalkozó vállalja a „Mór új településrendezési eszközök” elkészítését (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. előírásai, valamint – „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK hatályos előírásainak figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

		Új digitális tervezési alaptérkép készül a közigazgatási terület egészére az állami ingatlan-nyilvántartási alapadatbázis felhasználásával, előzetes adatszolgáltatások beszerzése, az előzetes tájékoztató elkészítése.

		A megalapozó vizsgálat és a településfejlesztési koncepció pontosítása a 2020. december 8-i önkormányzati főépítész feljegyzés című melléklet szerint.

		Új településszerkezeti terv készül a közigazgatási terület egészét érintően a Korm. rendelet 4. melléklete szerint.

		Új HÉSZ és az annak mellékleteit képező szabályozási tervek készülnek a közigazgatási terület egészét érintően a Korm. rendelet 5. melléklete szerint.

		Alátámasztó javaslat készül valamennyi szakági munkarészt érintően a Korm. rendelet 3. melléklete szerint.

		Biológiai aktivitásérték-számítás akkor készül, ha új beépítésre szánt terület kijelölésére is sor kerül.
		A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat és értékelés készül.

		Amennyiben az érintett államigazgatási szervek a fentiektől eltérő igényeket támasztanak, vagy más jellegű előírásokat tesznek, akkor vagy jelen szerződés kerül módosításra, vagy arra vonatkozóan új szerződés kötendő.”

4.) Az alapszerződés 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„2.) Tervezési határidő és tervezési díj

	
	Határidő
	Tervezési díj+ÁFA
(jelenleg 27 %)

	a.) 1.) új digitális tervezési alaptérkép elkészítése, előzetes adatszolgáltatások beszerzése, az előzetes tájékoztató elkészítése
	2 hónap
	1.000.000,-Ft+ÁFA 

	2.)a megalapozó vizsgálat és a településfejlesztési koncepció pontosítása, a településrendezési eszközök véleményezési anyagának elkészítése
	az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatásától 4 hónap
	7.300.000,-Ft+ÁFA

	3.) záró véleményezési dokumentáció elkészítése
	a beérkezett véleményekkel kapcsolatos testületi döntés kézhezvételétől 1,5 hónap
	1.400.000,-Ft+ÁFA

	4.) jóváhagyás utáni
véglegesítés és dokumentálás
	az elfogadó határozat és rendelet tervezői kézhezvételét követő 0,5 hónap
	                 0,-Ft

	összesen:
	   9.700.000,-Ft+ÁFA



Összesen: 9.700.000,- Ft +ÁFA, azaz kilencmillióhétszázezer forint + ÁFA
A 2021. december 15. tervezési határidő (amely fenti táblázat 4. pontjában meghatározott feladat elvégzésének véghatárideje) akkor érvényes, ha a megrendelői adatszolgáltatás teljesül, valamint a tervezés során figyelembe veendő konkrét tulajdonosi és vállalkozói igények listáját a Vállalkozó kézhez kapja 2021. február 15-ig.”

5.) Az alapszerződés melléklete helyébe jelen 4. sz. módosítás melléklete lép.

6.) Jelen szerződés módosítás a Felek között 2017. november 8. napján létrejött Tervezési szerződés egyéb pontjait nem érinti.

7.) Jelen szerződés módosítását 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva Mór Város Polgármestere …/2021. (…..) határozattal jóváhagyta.

8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 6 példányban készült, melyet szerződő felek annak elolvasása és értelmezése után, mint jogügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, helybenhagyólag aláírták.



	Mór, 2021. ………..…..




…………………………………
Mór Városi Önkormányzat,
mint Megrendelő képviseletében
Fenyves Péter
polgármester
	Kaposvár, 2021. ………….…..




…………………….……………
Virányi Építész Stúdió Kft., 
mint Vállalkozó képviseletében
Virányi István
ügyvezető




Mór, 2021. ………..……	Mór, 2021. ………..……


Jogi ellenjegyző:		Pénzügyi ellenjegyző:




	………………………………..	………………………………..
	Dr. Taba Nikoletta 	Zámodics Péter
	jegyző 	pénzügyi irodavezető



Melléklet

Az elvégzendő munka tartalma és ütemezése
(a dőlt betűvel írottak önkormányzati feladatok)

	MUNKARÉSZ MEGNEVEZÉSE
	PÉLDÁNY-SZÁM
	IDŐIGÉNY
	TERVEZÉSI
DÍJ (nettó)

	1.A. Új digitális tervezési alaptérkép elkészítése, előzetes adatszolgáltatások beszerzése, az előzetes tájékoztató elkészítése
	-
	2 hónap
	1.000.000.-

	1.B. A tervezés során figyelembe veendő konkrét tulajdonosi és vállalkozói igények meghatározása 
	
	
	-

	1.C. Előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatása
	
	1 hónap
	-

	2.A. A megalapozó vizsgálat és a településfejlesztési koncepció pontosítása
	3 példány nyomtatott+CD

	4 hónap

	7.300.000.-


	2.B. Településrendezési eszközök véleményezési anyagának elkészítése          (a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3., 4. és 5. melléklete szerint)
	
	
	

	2.C. Településrendezési eszközök véleményeztetése.
Közreműködés a véleményeztetésben és a beérkezett véleményekkel, észrevételekkel kapcsolatos testületi döntés előkészítésében
Képviselő-testületi döntés a beérkezett véleményekről, észrevételekről
	-
	2 hónap
	-

	3.A. Záró véleményezési dokumentáció elkészítése
Záró vélemény megkérése illetve beszerzése
	2 példány nyomtatott+CD
	1,5 hónap
	1.400.000.-

	3.B. Településrendezési eszközök képviselő-testületi elfogadása és a jóváhagyott dokumentum közzététele
	-
	1 hónap
	-

	4.   A jóváhagyott településrendezési eszközök véglegesítése, dokumentálása
	4 példány nyomtatott+CD
	0,5 hónap
	-

	Összesen:
	12 hónap
	9.700.000.-



azaz kilencmillióhétszázezer Ft+áfa



Önkormányzati főépítész feljegyzés című melléklet
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Onkormanyzati F6épitészi Feljegyzés

MOR VAROS MEGALAPOZO VIZSGALAT, TELEPULESFEJLESZTESI KONCEPCIO,
TELEPULESSZERKEZETI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT KESZITESE,
FELULVIZSGALATA TARTALMAROL

A Telepulésfejlesztési koncepciorél, az integralt telepilésfejlesztési stratégiarél és a
telepulésrendezési eszk6zokrél, az egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrél szdélé
314/2012. (X1.8.) Korm. rend. (tovabbiakban: Eljr.) és az épitett kérnyezet alakitasardl széld
1997. évi LXXVIIL. térvény (tovabbiakban Etv.) eléirasai alapjan minden teleptlésnek el kell
készittetnie az ,Uj"” jogszabalyokon alapulé telepiilésrendezési eszkozeit. A 2017. januar 1-én
életbe 1ép6 jogszabdlyvéltozdsok adta Uj jogi kérnyezet nagyobb szabadsdgot enged a
telepulések 6nkormanyzatainak tobbek kézétt pl. abban, hogy a tervdokumentacidk tartalmara
el6irt kovetelményeket az 6nkormanyzati f6épitész hatarozza meg indoklassal, amely tartalmat
és indoklast a f&épitésznek feljegyzésben sziukséges rogzitenie. E feljegyzést pedig
szerepeltetni kell a tervanyag mellékletében. Az aldbbiakban részletezett eléirdsok szerint
kertlt jelen Feljegyzés megfogalmazasra.

Eljr. 3/A. § (2) szerint:
A megalapozé vizsgélat tartalmdt a tervezési tertilet, a tervezési feladat és a tervezési cél
figyelembevételével aktualizélni kell olyan mddon, hogy a szikséges tartalmat és annak

részletezettségét az 6nkormanyzati f6épitész irdsban hatdrozza meg.”

Eljr. 3/A. § (3) szerint:

A stratégia és a telepiilésrendezési eszkéz készitése, valamint a koncepcié, a stratégia és
a telepulésrendezési eszkéz mddositisa sordn felhaszndlni csak az aktualizdlast
megelézéen legfeljebb hét éven beliil késziilt megalapozé vizsgélatot lehet, ideértve
az ezen idétdvon belil a telepllésrendezési eszkézh6z nem e rendelet szerinti tartalommal
elkészitett megalapozdsnak min8sulé vizsgalatot is. A felhasznédlhaté tartalmi elemeket az
énkorményzati féépitész irdsban hatdrozza meg.”

3/C. § alapjan:

,Az 6énkormdanyzati f6épitész tartalmat meghatdrozé feljegyzése, valamint az elhagyott
tartalmi elemek indokoldsa a készil6 megalapozé vizsgélat, aldtdmaszté javaslat
mellékletének részét képezi.”

Indoklés a tervdokumentécié tartalmi kovetelményének megéllapitdsdhoz:

A F6épitészi Feljegyzést Székely Nora vdarosi féépitész késziti. Mor telepulésfejlesztési
koncepcidja 2017-ben kertilt elkészitésre, mely sordn megalapozé vizsgalat és orokségvédelmi
hatastanulmany is készult. Az Eljr. 3/A § (3) bekezdése alapjan e dokumentumok 7 éven belul
készultek.

A tervdokumentacié készitése sordn ezért csak mddositasokat kérek az aldbbi helyeken

Megalapozd vizsgélat:
1.3. A teriiletrendezési tervekkel valé 6sszefiiggések vizsgalata

Indoklas:

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérél sz6lé 2018. évi CXXXIX.
térvény alapjan Uj orszégos teriletrendezési terv készult, mely alapjan Fejér megye 2020.
marciusaban elfogda Fejér Megye Uj terlletrendezési Tervét. E két terv figyelembevételével és
alkalmazésaval kell elkésziteni Mor varos teljes kozigazgatdsi tertletére a teriiletrendezési
tervekkel valé 6sszefuiggések vizsgalatat.

1.14.6.8. Helyi védelem” alpontja pontositando

Indoklas:

A telepuléskép alakitasarol és védelmérdl szolé 45/2017. (XII. 14.) 6k. rendelet alapjan Mér
véros megalkotta a telepuléskép alakitasarél és védelmérdl szolé 45/2017. (XII.14.)
onkormanyzati rendeletét. Ebben rendelkezik a helyi védelemr§l, tovdbbd a kézigazgatasi
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tertletre vonatkozé telepulésképi szempontbdl meghatérozd teruletekrdl. A megalapozé
vizsgélat erre vonatkozé munkarészeit at kell tekinteni és javitani kell az 6sszhang biztositasa
érdekében.

Szukségesnek tartom még a telepulésfejlesztési koncepcié kiegészitését
3.3.1. Orokségi értékek védettsége alpontban. A terv pontositandé az elézetes 6rokségvédelmi

adatszolgaltatads és a telepuléskép alakitésarol és védelmérdl szdlé 45/2017. (XII. 14.) o6k.
rendelet alapjan

Mér, 2020. december 8.

varosi f6épitész




