

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2021. (III.19.) határozata

A móri Lamberg pince felújítása című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában

A Kormány által 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:



A móri Lamberg pince felújítása című pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában az Önkormányzat és a SÁG-ÉPÍTŐ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park) között 2020.11.10. napján létrejött szerződés 1. sz. módosítását a határozat mellékletét képező szövegtartalommal jóváhagyom.


Határidő: 2021.03.25.
Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

	

	Fenyves Péter	Dr. Taba Nikoletta
	polgármester	jegyző



146/2021. (III.19.) határozat melléklete
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


Mely létrejött egyrészről:	

Mór Városi Önkormányzat 
Székhely: 				8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 				15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 		11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzintézet neve:		Erste Bank
Képviselő neve: 				Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

SÁG-ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park hrsz. 9937/22.
Nyilvántartó bíróság:	Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	07-10-001141
Adószám:	11113625-2-07
Számlaszám:	10300002-10356537-49020018
Számlavezető pénzintézet:		MKB Bank Nyrt.
Kapcsolattartó:	Fülöp Balázs vezérigazgató
Telefon:	+36 22 510510
Fax:	-

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „Felek”)
között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és napon az alábbi feltételekkel:


I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00008 azonosítószámú „A móri Lamberg pince felújítása” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában. 

2./ Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2020. november 10. napján vállalkozási szerződés került megkötésre (a továbbiakban: Szerződés).

II. Szerződésmódosítás tárgya

1./ Felek a Szerződés 2. sz. alapdokumentumát, illetve mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok költségvetésének alábbi tételeit közös megegyezéssel módosítják.






A költségvetés módosuló tételei:

EREDETI:

BKG 100.45/1F étellift - 1 db
HELIOS BKD 315/4/60/35 füstelszívó ventilátor – 1 db
HELIOS BKD 450/4/70/40 füstelszívó ventilátor – 1 db
HELIOS BVARD 500/4 F300 frisslevegő ventilátor – 1 db
Daniella deLux Led 60W IP65 DEL1366 LED fénycső armatúra – 25 db
XHENIA 650-12 típ fűtőradiátor – 1 db
Luce Design I-252/00200 Rustico 6xE14 rusztikus csillár – 3 db
Luce Design I-252/00100 Rustico 4xE14 rusztikus csillár – 3 db
Luce Design I-252/00300 Rustico 1xE14 rusztikus falilámpa – 20 db
Hagyományos kútalapok építése nehéz gépekkel (mélyalapozási rendszer)

MÓDOSÍTOTT:

SKG ISO-A étellift – 1 db
HELIOS BKD 450/4/4/70/40 füstelszívó ventilátor – 1 db
HELIOS BKD 500/4/4/80/50 füstelszívó ventilátor – 1 db
HELIOS BVARD 560/4 F400 frisslevegő ventilátor – 1 db
Thorn Julie 60W IP65 LED fénycső armatúra – 21 db
PeXa 17x2 típ. padlókörös fűtési csővezeték (11 m2) padlófűtés – 1 klt
HO-EL ART5 BLACK rusztikus csillár – 3 db               
HO-EL ART5 BLACK rusztikus csillár – 3 db               
ADSL-3380-2 rusztikus falilámpa – 16 db
JET OSZLOPOK építése speciális talajszilárdítási eljárással könnyű géplánccal (mélyalapozási rendszer)


2./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződésben és egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadóak.


III. A szerződésmódosítás indoka

1./ A Szerződés 2. sz. alapdokumentumát, illetve mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok költségvetésének tételei a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően kerülnek módosításra tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, továbbá a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. 

A módosítás alapját az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazás adja. 

A módosítás továbbá nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, az új feltételek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a módosítás nem jár árnövekedéssel. A módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

A költségvetés tételek tekintetében eszközölt módosítások szükségességét az alábbiak támasztják alá:

Mélyalapozási rendszer: a mélyalapozási munkák megkezdése előtt a környező pincék föld alatti pozícióját (talajtakarást) felmérve kiderült, hogy a tervezett kútalapozást elvégezni képes „kútalapásó gép” a súlya miatt a kivitelezési helyszínt a környező építmények (borospincék) állagának veszélyeztetése nélkül nem tudja megközelíteni. Ezért egy mélyépítésre szakosodott alvállalkozó szakcéget bízott meg a Vállalkozó az alapozási terv módosításával ill. kivitelezésével. A tartószerkezeti tervező fentiekkel egyetértett, tekintettel arra, hogy az Megrendelő részéről nem volt előrelátható, a módosításhoz hozzájárult.

Étellift: a tervező által megadott típusú étellift minimális aknafej magassága miatt a felső gépes típ. étellift nem férne el, ezért csak alsógépes műszaki megoldásút lehet beépíteni.

Füstelszívó ventilátorok és frisslevegő ventilátor: a tervező által megadott input műszaki paramétereket a gyártó ellenőrizte és jelezte, hogy a tervezett teljesítmények nem lesznek elegendőek. A tervező ezt követően a tervet módosította, amelyben már a megfelelő teljesítményű ventilátorok szerepelnek.

LED fénycső armatúra: a Megrendelő a Műszaki ellenőr jóváhagyásával a tervezett közepes minőségű lámpák helyett prémium minőségű lámpák beépítését kérte.

Rusztikus csillár/rusztikus falilámpa: mert a tervező által megadott típusú csillár határidőre nem beszerezhető.

Padlófűtés: a tálaló helyiségbe tervezett fűtőradiátor a bútorozási terv szerint a beépített bútorba kerülne, emiatt a teljesítménye jelentősen leromlana. Ezért a Megrendelő és a Műszaki ellenőr a padlófűtés alkalmazása mellett döntött.

Figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésére, ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia, tekintettel arra, hogy az eredetileg meghatározott beszerelésre kerülő eszközök/termékek/áruk/megoldások vonatkozásában ugyanazért az árért jobb minőségű eszközök/termékek/áruk/megoldások beépítése is elvégezhető a Kbt. alapelveit betartva indokolt a szerződésmódosítás keretében a jobb minőségű eszközök/termékek/áruk/megoldások beszerzése. A módosítás keretében beépítésre kerülő eszközök/termékek/áruk/megoldások minden főbb paraméterben jobbak, vagy legalább egyenértékű műszaki színvonalat képviselnek az eredetileg tervezett típushoz/megoldáshoz képest.

Az egyenértékűséget, illetve az eltérés mértékét igazoló nyilatkozatok, alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak.


IV. Egyéb rendelkezések

1./ A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

2./ A jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.


	Mór, 2021. március ……..



	
	

	Mór Városi Önkormányzat
	
	SÁG-ÉPÍTŐ Zrt.

	Megrendelő
	
	Vállalkozó

	képviseletében
 Fenyves Péter polgármester
	
	képviseletében
Fülöp Balázs, vezérigazgató





	Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
	Mór, 2021. március……	Mór, 2021. március…….


	………………………………..	………………………………..
	dr. Taba Nikoletta 	Zámodics Péter
	jegyző 	pénzügyi irodavezető




