MOR VAROSI ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETE
RESZERE

siirg6sségi inditvany

JAVASLAT
~ AMOR VAROSI PIAC KIVITELEZESERE VONATKOZO
VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASANAK ELOZETES

KOZBESZERZESI ELLENORZESE SORAN ERKEZETT
HIANYPOTLAS TELJESITESE TARGYABAN

Mor, 2023.03.29.

Eléteriesztd:

Fenyves Péter

polgarmester

ElGkeszitette:
Onkormanyzati Iroda







Az iilés tipusa: nyilvanos

Zart Ulés esetében jogalapja:

Motv. 46.§ (2) a) O
Motv. 46.§ (2) b) O
Mdotv. 46.§ (2) c) O

Az elbterjesztést véleményezte és az alabbi szempontok szerint tartalmaért
felelésséget vallal:

\ | Datum irodavezet neve, aldirasa

‘ szakmai-jogi 2023.03.

gazdasagi-pénziigyi 2023.03.

__Laki Csabané

Az eldterjesztés az alabbi déntési javaslatot tartalmazza:

| HATAROZAT-TERVEZET SZAMA: 1 DB
' Hatérozatot kapija:
Déntéshozatal rendje: e Onkormanyzati Iroda — 2 példany
egyszer( tobbség e Pénzigyi Iroda — 1 példany
e ALBENSIS NKft — 1 példany
o DATAFLY Kit. — 1 példany

Minésitett tébbség esetén jogalap:
M6tv/SZMSZ ...

Az elbterjesztést véleményezd bizottsagok:

X Pénzugyi Bizottsag L] Oktatasi, Kulturalis és Sport Bizottsag
X Teleptlésfejlesztési Bizottsag [ Szocialis és Egészségligyi Bizottsag

Meghivasra javasolt:

A Képviselo-testiilet elé terjesztheté: .........ccoeviiininnes
jegyzé







o JAVASLAT o )
A MOR VAROSI PIAC KIVITELEZESERE VONATKOZO VALLALKOZASI
SZERZODES 1. SZ. MODOSITASENAK ELOZETES KOZBESZERZESI
ELLENORZESE SORAN ERKEZETT HIANYPOTLAS TELJESITESE
TARGYABAN

Mér Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete a 16/2023. (1.25) hatarozatban dontott
a BUILD-IT Mérnokiroda Kft-vel (a tovabbiakban: Vallalkoz6) a Varosi piac
kivitelezésére kotott vallalkozasi szerz6dés 1. sz moédositasarél. A Testilet
projektenként elklilonitve egylttal rendelkezett tobbletforrds-igénylésrél is, mivel a
szerzddésmoédositas a vallalkoz6i dij megemelésére iranyul, és a sziikséges fedezet
csak koltségndvekmények Utjan biztosithato. A szerz6désmédositas alairasa elétt a
2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 108.
§ szerinti elézetes ellendrzést kell lefolytatni. A dontést koévetben a
szerz6désmodositas és alatamaszté dokumentaciéja megkildésre kerult a projektek
Iranyité Hatésagahoz tamogathatdsagi-elszamolhatésagi vizsgalatra, mely sikeresen
zarult. A feltétellel tdmogato tartalml nyilatkozatot az eléterjesztés 1. sz. melléklete
tartalmazza. A feltétel alapjan a szerz6désmédositas hatalybalépésekor a projektek
tamogatasi szerzédéseit aktualizalni sziikséges pbétfedezetek bevonasaval. A
potfedezet a Képvisel6-testiilet 13-15/2023. (1.25.) hatarozatai alapjan igényelt
koltségndvekményeket takarja majd, azok pozitiv elbirdlasa esetén.

Az Iranyitd Hatésag elébbi nyilatkozatanak kézhezvételét kdvetben a folyamat
kovetkez6 fazisa a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 108. § (6) bekezdése alapjan a
kdzbeszerzésekért feleldés miniszter irasbeli véleményének haladéktalan megkérése a
szerz6désmodositas kozbeszerzési-jogi megfeleléségérél. Az ellendrzést a
Miniszterelntkség Kozbeszerzési Felugyeleti Féosztaly (a tovabbiakban: KFF) végzi.
A KFF a benyuijtott dokumentacié alapjan 2023.03.07-én hianypoétlasi felhivassal élt. A
hianypoétlasi felhivas az eléterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A hidanypétlas alapja az
épitési beruhdzasok megvalbsitasara kotott szerzédések modositasanak
kezdeményezésérél szolo 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet),
mely specidlisan a Magyarorszag szomszédsagaban zajlé orosz-ukran haboraval
érintett épitéanyagok és beépitésre kerilé épitdipari termékek aremelkedéseinek
kezelése érdekében szliletett meg. A Rendelet 1 § (1)-(2) bekezdései szerint:

»1. § (1) A kbzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.)
szerinti épitési beruhazas megvaldsitasara kotott szerzédés tekintetében e rendelet
alkalmazasa soran a rendes uzleti kockazat kérébe tartozénak minésiul azon
koltségndvekmény, amelynek mértéke nem haladja meg a szerzddés teljesitése soran
felnasznalt, a Magyarorszdg szomszédsagaban zajlé orosz-ukrdn habori okozta
aremelkedéssel érintett épitbanyagok és beépitésre kerilé épitdipari termékek (a
tovabbiakban: termék) piaci aremelkedésének azon egylttes mértékét, amellyel az
ajanlattevé a szerzOdéses 6sszeg egésze tekintetében a szerz6dés megkdtésekor
szamolhatott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti aremelkedéssel érintett épitdanyagok és termékek listajat
az épitésgazdasageért felelés miniszter rendeletében teszi k6zzé.”



A Rendelet (2) bekezdése szerinti terméklistat a 4/2023. (11.23.) EKM rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.

A kapott hianypétlds a piacberuhazas kapcsan bekdvetkezett épitdipari
aremelkedések vizsgalatahoz atdolgozott alatamaszté dokumentaciot kér az
Onkorméanyzaton keresztil a kivitelez6tél, tovabba felhivja a figyelmet, hogy csak
anyagkdltség novelésére van lehetéség, ugyanis az aremelkedés nem befolyasolhatja
a dijkoltséget. Erre tekintettel az eredeti kivitelez6i kalkulacidban szereplé
munkadijemelkedés kapcsan névekmény nem igényelhetd, azt téroini szikséges. lly
maddon viszont valtozik a kéltségndvekmények végbdsszege és ezzel egyiitt a 16/2023.
(1.25.) hatarozattal jovahagyott 1. sz szerz6désmodositas-tervezet szerinti ellenérték-
novekedés is. A koltségndvekmények Osszegeinek modositdsat javasoljuk a KFF
vizsgalatanak lezarultat kovetéen a megfeleléen alatamasztottnak itélt
véglsszegekkel elvégezni. EIlébbi javaslat alapja, hogy az Iranyitd Hatdsag
2023.03.16-an a Fejér Varmegyei Allamkincstarnal tartott személyes egyeztetésen
jelezte, hogy a koltségndévekményekkel a KFF tdmogaté nyilatkozatanak birtokaban
fog tudni érdemben foglalkozni, mivel a Képviselé-testilet 13-15/2023. (1.25.)
hatarozataiban lévé 0sszegek a kivitelezéi kimutatasok vizsgéalata soran t6bbszor is
valtozhatnak. Azonban jelen hianypotlas teljesitéséhez a szerzédésmoédositas-
tervezet korrigalasa az ellenérték-névekedés tekintetében mindenképpen sziikséges.
A modositott tervezetet a hatarozat-tervezet meliéklete tartalmazza.

A 2021. szeptember 6-an kotott Szerzédés ellenértékét kovetkezd tablazat mutatja be.
A beruhazas a 2007. évi CXXVII. torvény (Afatv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
(hatésagi engedélyhez kotott épitési tevékenység) forditott adbzas ala esik, igy a
szlrke szinnel kiemelt nettdé végosszeg szerepel a szerzbédésben.

5 %-o0s 5 %-0s
Projekt Szerzodéc:tt netto tartalékkerettel Elszaz:;lhato tartall‘ealtllﬁtrettel
Szaing (netté) ng::;tesz?;::&t;tt szerzddott ar
9 (brutté)
TOP-1.1.3-
| 15-FE1-2016- 530 462 388 Ft 556 985 507 Ft 0 Ft 556 985 507 Ft
00006
| TOP-2.1.1-
15-FE1-2016- 691 935 960 Ft 726 532 758 Ft 0O Ft | 726 532 758 Ft
| 00004 |
TOP-2.1.2-
15-FE1-2019- | 1279976 693 Ft | 1343975528 Fr | 202573392 | 1706848920
00015
OSSZESEN: | 2502375041 Ft | 2627493793 F¢ | 362873392 | 2990367185

Vallalkozé altal 2023.03.27-én benyujtott, a KFF hianypo6tldasanak megfeleléen
modositott alatamasztd dokumentacié szerinti arndvekedés alapjan a moddositott
szerz6déses ellenérték az alabbiak szerint alakulna:



5 %-0s

- 7 O/ =
Vallalkozéi Médositott | tartalékkerettel | Elszamolhaté 5 %-os

Projekt szama dijnivakedss vallalasi ar ndvelt vallalasi Afa GhrtalSkkarestel
dsszege (nettd) ar novelt vallalasi
(netté) (nettd) ar (brutté)

TOP-1.1.3-15-FE1-

2016-00006 176 839 089 Ft | 707 301 477 Ft 742 666 551 Ft OFt 742 666 551 Ft

TOP-2.1.1-15-FE1-

2016-00004 239 753 488 Ft 931 689 448 Ft 978 273 920 Ft OFt 978 273 920 Ft

TOP-2.1.2-15-FE1-

2019-00015 340736 507 Ft | 1620713 200Ft | 1701748 860 Ft | 459472 192 Ft | 2 161 221 052 Ft

OSSZESEN: 757 329 083 Ft | 3259704 124 Ft | 3 422689 330 Ft | 459472 192 Ft | 3 882 161 522 Ft

A szerzb6déses ellenérték novelésére a ndvekedés mértekére tekintettel ezuttal is csak
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerzédésmoddositasra van mod. Az
ellenérték novekedésének maximalis mértéke ekkor maximum 50% lehet. Az
ellenértékndvekedés jelenlegi mértéke 30,26% (a szlrke mezét sziikséges figyelembe
venni), igy a modositas lehetséges.

A szerz6désmodositas a KFF tamogaté nyilatkozatanak kézhezvételét kbvetden irhatd
ala, amennyiben a szikséges fedezet is rendelkezésre all. Ezek hianyaban térténé
elézetes aldirasa a fenti szervek részérél inditandé szabalytalansagi eljaras vagy
kbzbeszerzési jogorvoslati eljarast von maga utdn. A fedezet kapcsan a
kéltségndvekményekrél szolé 13-15/2023. (1.25.) hatérozatok modositasat is
sziikséges lesz elvégezni. A T. Képviselt-testilet tajékoztatasa érdekében a
koltségnévekményeket a jelen elbterjesztés szerinti korrekci6 alapjan Ujraszamoltuk:

TOP-1.1.3-15- TOP-2.1.1-15- TOP-2.1.2-15-
FE1-2016- FE1-2016-00004 | FE1-2019-00015
00006

Hatélyos TSZ szerinti
Osszeg

640 445 462 Ft

776 882 748 Ft

1 802 652 228 Ft

Projekt OP-bdl nem
elszamolhaté
kbltségei

43 488 543 Ft

17/2017. (I1. 1.)
Korm. rendelet
szerinti
Koltségnovekmény
| igény dsszege

140847 444 Ft

244 006 327 Ft

454 372 132 Ft

A koltségnovekmény
aranya a projekt
tamogatasi
dsszegéhez
viszonyitva

21,99 %

31,41 %

21,21 %

PROJEKT
MODOSITOTT |
ELSZAMOLHATO
0SSZKOLTSEG sikeres
ndvekmény-igénylés
esetén (nettd) - TOP
forras

781 292 906 Ft

1 020 889 075 Ft

2 257 024 360 Ft

PROJEKT
MODOSITOTT TELJES
KOLTSEGE

781 292 906 Ft

1 020 889 075 Ft

2 300 512 903 Ft




A ndvekmények Ujratargyalasat és a hatarozatok médositasat — az Iranyité Hatosag
ezzel ellentétes utasitasaig - akkor javasoljuk a Képviselé-testilletnek napirendre tlizni,
amikor a vallalkozasi szerz6dés modositasanak Osszege a KFF szervezet altal
jovahagyasra keriil. A Rendelet Gjszerlisége folytan kialakult gyakorlat még nem
johetett létre, ezzel kapcsolatban relevans szakértelem nem all rendelkezésre, igy
elképzelhetd, hogy jelen hatarozat-tervezettel jévahagyott szerzédésmoédositas-
tervezet ismételten visszakildésre kerlll annak flggvényében, hogy Kivitelezdé uj
alatamaszté dokumentaciéit a KFF vizsgalata megfelelének talalja, vagy tovabbi
levonast ir el6 egyes koltségelemek tekintetében. Ekkor a kdltségndvekményeket is
minden alkalommal médositani kellene, amely sziikségtelen |épés, mivel az Iranyité
Hatosag tajékoztatasa szerint a névekményekkel a KFF tamogaté tanusitvanyanak
birtokaban kivan foglalkozni.

Kiemelést érdemel a hianypétlasi felhivas 5. pontja, melyben az Ellenérzé Szervezet
a Rendeletre hivatkozva a rendes Uzleti kockazat mértékét meghaladd
koltségndvekmény szerz6dd felek kozotti kockazat megosztasat kéri bemutatni. A
kérdésre Vallalkozé az alabbi valaszt nyujtotta be:

LFO6sszesitd tablazatunkban csak és kizardlag az anyagokra, termékekre vonatkozo
termeléi amdvekedést szerepeltettiik. Ezen tilmenben azonban az egyéb kéliségek,
ugymint bérkoltségek, tovabba a dijoldalon jelentkezé bérleti dijak, gépkéltségek,
energia dijak is jelent6sen emelkedtek. A forint leértékel6dése folytan az import
anyagok, termékek ara is nagy mértékben emelkedett. Ezen tébbletkdliségek minket,
mint Vallalkozét Kivitelezét terhelnek. Ezeket nem haéritottuk tovabb, viszont a rendes
kockazatot meghaladé koéltségnévekmény megosztasanal nem tudjuk figyelmen kiviil
hagyni. Tovabbi tobbletkéltségek atvallalasa résziinkre a projekt megvaldsitasanak
ellehetetleniilését eredményezné. Ezért kizardlag az anyagokra, termékekre
vonatkozé termel6i amévekedés rendes (zleti kockazatot meghaladé részét teljes
egészében érvényesiteni kivanjuk.”

A Kbt. 142. § (3) bekezdése alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra
iranyul, hogy a nyertes ajanlattevéként szerzéd6 felet mentesitsék az olyan
szerzdédésszegeés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide
nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért
felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy az ajanlatkéré atvallaljon a
nyertes ajanlattevét terheld tébbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a nyertes ajanlattevét terhelé kockazatokat.

Az Uj Rendelet 2. §-a azonban az alabbiakrol rendelkezik:

2. § (1) A 2022. februar 24. napjaig megkotott épitési beruhazasi targyu szerzédés
esetén a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél - a Kbt. 141. §-aban foglaltak
figyelembevételével - e rendelet szerint is kezdeményezheti a szerz6dés médositasat,
ha az érintett szerzé6dés alapjan lefolytatandé valamennyi miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasara még nem kerdlt sor.

(2) A szerz6dés modositasa e rendelet szerint a rendes {izleti kockdzat mértékét
meghaladé kéltségnévekmény esetén kezdeményezheté.

(3) A nyertes ajanlattevd altal az ajanlatkéréh6z benyujtott szerzé6désmadositasi
kezdeményezés tartalmazza a felhasznalasra keruld, az érvényesiteni kivant
aremelkedéssel érintett épitéanyagok és termékek megjeldlését, azok mennyiségét,
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illetve azokra az ajanlatadas soran szamolt kéltség mértékét az ajanlat részét képezd
arazott koéltségvetés figyelembevételével (amennyiben az a koltségvetésbél nem
megallapithatd, lehetéség szerint mas, hitelt érdemlié igazolassal), tovabba a
szerzédésmoédositas keretében érvényesiteni kivant tébbletkbliséget.

(4) A rendes (zleti kockazat koérébe tartozd koltségndvekedés, valamint -
amennyiben a (3) bekezdésben foglaltak szerint az ajanlatadas soran szamolt koltség
mértéke mas mddon nem igazolhaté - az ajanlatadaskori koliség mértékét az
ajanlatkér6 megkeresése alapjan az épitésgazdasagért felelés miniszter
szakvéleményében hatarozza meg.

(5) A Kbt. 142. § (3) bekezdésének alkalmazasaban nem mindsiil indokolatlan
kockazatatvallalasnak az ajanlatkéro részérél, ha a szakvéleményben meghatarozott,
a rendes Uzleti kockazat mértékét meghaladé koltségndvekedés legfeljebb 50%-at -
az eredeti szerzddéses érték 15%-at nem meghaladé 6sszeg erejéig - atvallalja.”

A szerzb6désmoédositas soran még nem volt szilkség az épitésgazdasagért felelés
miniszter szakvéleményenek igénylésére. Amennyiben a KFF szervezet esetleges
kovetkezd hianypoétlasi felhivasa alapjan az Onkormanyzatnak ilyen szakvéleményt
kellene beszereznie, Ugy a rendelet fent idézett (5) bekezdése alapjan lehetdség volna
a kockazatok megosztasara anélkiil, hogy a szerz6désmédositas semmis lenne.

A Képviseld-testlilet a 16/2023. (1.25) hatarozatdban rogzitette, hogy a szerz6édés
modositas fedezete az énkormanyzat koltségvetésében nem all rendelkezésre és az
a sikeres koéltségndvekmeény igénylés nélkil a késdbbiekben sem biztosithato. Jelen
eléterjesztés alapjan javasoljuk ennek Gjbéli megerésitését abbdl a célbél, hogy egy
esetleges késbbbi szakvélemény szerint jovahagyandd koéltségnbvekedés javasolt
megosztasanal az Onkormanyzat kotelezettségvallalasa kizarhato legyen.

A Pénziigyi és Teleplilésfejlesztési Bizottsag véleményét a Képviselé-testiilet (ilésén
ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alabbi hatarozat-tervezetet terjesztem a T. Képvisel6-testiilet
elé:



HATAROZAT-TERVEZET

1. Mor Varosi Onkormanyzat Képviselé-testilete 16/2023. (1.25.) hatarozatanak
melléklete helyébe jelen hatarozat melléklete 1ép. A hatarozat egyéb
rendelkezései valtozatlanul hatalyosak.

2. A Képviseld-testilet jelen hatarozattal megerésiti, hogy a szerzé6dés modositas
fedezete az Oonkormanyzat koltségvetésében nem all rendelkezésre és az a
sikeres koltségndvekmeény igénylés nélkul a késébbiekben sem biztosithato.
Mér Varosi Onkorményzatnak nincs maédjaban a felmeriilé tobbletkéltségeket
o6nerébdl atvallalni vagy megosztani.

3. A Képviselb-testilet felkéri a polgarmestert, hogy a hianypétlasnak megfeleléen
javitott dokumentaciét a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 108. § (8) alapjan a

kdzbeszerzésekért felelés miniszter részére nyujtsa be, és a tovabbi — jelen
hatarozat mellékletének médositasat nem igénylé - hianypoétlasokat teljesitse.

Hatarid6:2023.04.05.
Felel6s: polgarmester(Onkormanyzati Iroda)

Mor, 2023.03.27.

o
A\
*| Fenyves Péter

polgarmester
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1. sz. melléklet az eléterjesztéshez
KSZ tanasitvany

Magyar Allamkincstar
Fejér Varmegyei lgazgatésag
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IKTATOSZAM:

Mér Vérosi Onkormanyzat | eioszaw:  Itsz:  FESAPUANAPF023,

EUPR azonosité: IKT-2016-607-11-

Mér
Szent Istvén tér 6. 00001722/00002016
8060 ) .

Taray:  KSZ tadmogathatdsagi,
elszamolthatéségi, miszaki szempontd
nyilatkozata

A vizsgalt kdzbeszerzés EKR/FAIR EKR001291902020 // 2022/09/02749/E -1-2

azonosltészama: (1. verzio)

Kozbeszerzési eljaras targya: épités — szerz6dés maddositas

Megnevezése: Mor vérosi piac kivitelezése

Kapcsol6dé tamogatési szerzédés TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006;

szama: TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004;
TOP-2.1,2-15-FE1-2019-00015

A kdzbeszerzés becsiilt nettd értéke: 1.961.658.232,- Ft

A kdzbeszerzés becs(ilt nettd értéke 1.961.558.232,- Ft

{egybeszamitott):

Nyilatkozat a kbzbeszerzési dokumentumok tdmogathat6sagi, elszamathatdsagi, muszaki
ellenbrzésérél

1. A Kdzrem(ikodé Szervezet jelen nyilatkozatéval igazolja, hogy az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szérmazé témogatésok felhasznélasanak rendjérl a 2014-2020 programozési idGszakban sz6lé
27212014, (XI. 5.) Kormanyrendelet 108. §-a szerinti ellendrzést elvégezie.

2. Kijelentem tovabba, hogy az ellentirzés sordn a Kozremiikddd Szervezet részére benyijtott
dokumentacié, alairt vallalkozasi szerzddés tartalmaval kapcsolatban mfiszaki, tdmogathatésagi
(elszamolhat6sagi) kifogast az aldbbli feltétellel tamasztunk:

a) A véllatkozési szerz6dés modositasanak dija alacsonyabb, mint a hatalyos tamogatasi szerz6dések
kéltségvetésében. A tdmogatasi szerzbdések koltségvetését aktualizalni szilkséges a potfedezetek
bevonasaval a szerz6dés hatélyba lépésekor.

Kelt: Székesfehérvar, elektronikus idébélyegzd szerint

Tisztelettel:

Kallai Anita
irodavezett

Magyar Allamkincstar

Eurépal Unié Fejér Varmegyei lgazgaldsag
| Eurdpai Strukturalis . . . i Ani
! dsaof,“hémi X,ap:,k Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Kaltai Anita
. . Oszu. 1113, 2023.02.16. 16:22
el BEFEKTETES A JOVOBE E-mail: api.fej@allamkincstar.gav.hu

Telelon: +36-22-534-600 icodavezet§

=< Magyar AllamkIncstér
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2. sz. melléklet az eléterjesztéshez

TARGY: Erlesités hianypotiasi fethivasarol

TISZTELT AJANLATKERO!

Ezuton értesitem, hogy a 2022/09/02749/E - 06/001 azonosité szamd, Mor vérosi piac kivitelezése targyd
ellendrzési eljaras tekintetében a{z) Szerzbdésmodositas - Ex-ante - Szerz8desmodositas tervezet
kézbeszerzésijogi mindsegellentrzése ellenbrzési feladat elvégzéséhez a(z) ME Kozbeszerzési Felligyeleti
Foosztaly hianypotiasra hivia fel,

Hianypatias, tényallas tisztazas indoka:

Tisztelt Kedvezményezett!

Kerjtik, szlveskedienek elegel tenni az alabbi hianypotiasi felhivasban foglaltaknak:

1. Kérjuk, sziveskedjenek nyilatkozni a szerzédés hatélybalépésének idépontjarol és igazolni is azt
figyelemmel az Alapszerzédés XVIL.9. pontjban foglaltakra.
2. Az orosz-ukrdn habort miatt a kizbeszerzéseket érintd unios szankciokrdl sz6l6 miniszterelnokségi

kozleményhez mellékelt nyilatkozatminla alkalmazasaval — melynek elérheldsege:
https:/iwww.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_kozlemenyekit vagy
hitps:/fekr.gov.hu/partalfhirek/8797731550552 ~ kérjik, sziveskedjenek felvilagositaskeérés kereteben
nyilatkozattételre felhivni Vallalkozot az ukrajnai helyzetet destabilizalo orosz intézkedések miatt hozott
korlatozd intézkedésekrd! szolo 833/2014/EU tancsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti odaltélési
tilalom érvényesitése érdekeében és csatolni Vallalkozo nyilatkozatat.

3 Az ellenérték valtozassal kaposolatos kimutatas szerint az anyagkéitség meflett a munkadij is
valtozik, Felhivjuk Kedvezményezett szives figyelmét, hogy az épildanyag aremelkedések miatt
Vallatkozénak az anyagksitség névelésére van lehetdsége, ugyanis az épltdipari aremelkedés nem
befolyasolhatja az ajaniatban megajaniott dijkoltseget. Erre tekintettel kérjok, sziveskedjenek megfelelten
atdolgozni a koltségvetést és a szerz6désmodositas lervezetét is megfelelden javitani.

4. Kerjik, sziveskedjenek olyan drelemzést, levezetést benyditani (akér tablazatos formaban), amelybd
egyértelmiien és tsszegszerien megdllapithald, hogy

a, az ajAnlattétel idején mekkora mértékii aremelkedéssel szamoltak mint rendes tzleti kockazat (a
vallalasi 4r szazalékaban kifejezve), kitérve arra is, hogy mindezt mi alapjan kaikulaitak,

b, az alapanyag aremelkedés ténylegesen mekkora mértéka ardragulast okozott, az eredeti vallalasi ar
hény szazalékkal emelkedett,

c. a tényleges ardragulashé) mekkora hanyadot kivannak elszamolni a médositas keretében, tekinteftel

arra, hogy csak a rendes lizleti kockazat kérébe nem tartozé, azt meghalado koltségnovekmeny
érvényesitésére van lehetdség.

5. Kerjtik, sziveskedjenek bemutatni a 13/2023. (1. 24.) Korm. rendelet szerinti, a rendes (zleti kockazat
mértékét meghaladd kéltségnbvekmény szerzodt felek kozétti kockazatmegosziasat,

8. Kérjik, sziveskedjenek a statisztikai adatsorokon til egyéb alatamaszté dokumentumokkal igazolni
az aremelkedés dsszegszeriségét.

7. A csatolt kimutatas szerint az aremelkedés mértékének alapjaul 2021 aprilis (ajanlat elkészitése) és
2022 majus ho kozoli idsszak vonatkozasaban a KSH Havi termelti arindex adatait, az ezt kivett id6szak
tekintetében pedig a KSH Az épitdipar termeléiar-index negyedéves adatait és az EVOSZ elbrejelzéseit
vették figyelembe. Kérjuk sziveskedjenek indokolni ezen szamitasi mod alkaimazasat, tekintettel arra is, hogy
8z arindex egy adott id8szak atlagos arvaltozasat, az eldrejelzés pedig a varhato/prognosztizélt arvéltozast
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mutatja, vagyis ezen adatsorok nem az adott esetben ténylegesen és konkrétan felmeriilt arvaltozas dsszegét
tamasztjak ala.

8. Kerjok, sziveskedjenek nyilatkozni és alatdmaszté dokumentumokkal igazolni, hogy megvizsgalasra
kertltek-e az anyagaremelkedéssel Gsszefliggd szerzédésmodositas elkerllését vagy kedvezSbb srakat
leheldvé tévo alternatlv beszerzési forrasok. Kérjtk, sziveskedjenek nyifatkozn! a tekintetben, hogy a felek
vizsgaltak-e az aremelkedéssel érintett termékek/alapanyagok egyenérték( termékkelalapanyagokkal valo
Kivéltasnak lehetdséget, illetdleg sor kerllt-e esetlegesen a korabbiakhoz képest egyéb gyartdkiforgaimazok
megkeresésére a piacon arra vonatkozéan, hogy az dremelkedés valamennyi potencialis
gyarlonalfforgalmazonat sz(ikségszert-e.

Tiszteleftel,
KFF

Benyijtas hatarideje: 2023.03.14.

Budapest, 2023.03.07

Tisztelette!:
ME Kézbeszerzési Felugyeleti F&osztaly
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meliéklet a .../2023 (Ill.29.) hatarozathoz

VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA
Amely létrejott
egyrészrol:

Moér Varosi Onkormanyzat

Székhely: 8060 Mot, Szent Istvan tér 6.
Addszim: 15727220-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-76354634
Szamlavezet6 pénzintézet neve: Erste Bank

Képvisel6 neve: Fenyves Péter polgarmester

tovabbiakban, mint Megrendeld
masrészrol:

BUILD IT Mérnokiroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Képviseli: Sarkany Mark tigyvezetd

Székhelye: 1037 Budapest, Bébita utca 2. E.lhaz. 1. em.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-932166

Adébszam: 11732167-2-41

Bankszimlaszam: Takarékbank 52500075-12500954-00000000
Nyilvantartasi szam:  11732167-4299-113-01

Telefon: +36 30 423 9650
Telefax: -
E-mail: mor@buld-ithu

a tovabbiakban, mint Vallalkozo,
(a tovabbiakban egytittesen: Felek, illetve Szerz6d6 felek)

koz6tt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

1. Eldzmények

1./ MegtendelS, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan ,,Mdr vdrosi piac kivitelezése” targyaban az Eur6pai
Unié Hivatalos Lapjaban 2021/S 043-106478 szamon 2021. marcius 03. napjan megjelent
ajanlati felhivast tartalmazé hirdetménnyel unids eljarasrend szerinti, nyilt kézbeszerzési
eljarast inditott.

2./ A kozbeszerzési eljiris eredményeként Villalkozé kertlt Nyertes Ajanlattevéként

kihirdetésre a 2021. jilius 9. napjan megkuldott, az eljaras eredményérdl szolé Osszegezés
tanfisaga szerint. Erre tekintettel a Felek 2021. szeptember 6. napjan vallalkozasi szerzodést
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II.

1./

2./

3./

kotottek (a tovabbiakban: Szerz6dés). Megrendels tobblettamogatasi kérelmet nyjtott be
az egész beruhazas, és annak részeként a Szerz6dés finanszirozasara, és a szerzGdés hatalyat
az érintett projektek tobbletforras-igényei alapjan moédositott timogatisi szerz&dések
kézhezvételéhez, és a Villalkozd errdl torténd tajékoztatasihoz kototték a Felek. A
szerz6dés hatalyba lépésének datuma ennek megfeleléen 2022. februar 23.

A szerz6désmodositas targya és indoka

A szerzGdést Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan az alibbiak szerint
modositjak.

Felek rogzitik, hogy az alapszerz6dés jelen szerz6dés modositas alairiasanak idSépontjaban
hatalyban van.

Felek rogzitik, hogy az alabbi okok miatt sziikséges az arra vonatkozo szerz6désmodositas.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése nem alkalmazhat6, mert az ar modositasanak mértéke
meghaladja a 15%-ot.

Vallalkozé jelezte, hogy az eltelt idészakban és a szerz6dés hatalyba 1épése o6ta az
épitéanyagarak és a kivitelezés koltségei jelentésen megemelkedtek, igy a szerzédéses ar
megemelése szikséges.

A koltségek kiemelkeds emelkedése a szerz6dés megkotésekor nem volt elSre lathatd. Az
aremelkedés az épitGipatban olyan rendkivili mértékd, hogy az nem tekinthetS elGre
lathatonak, az emelkedés mértéke a szerz6déskotéskor észszerien nem volt elére lathato.
A Kkoltségek jelentésen megemelkedtek a 2022. évben, részben az Ukrajnidban kialakult
haboris helyzet miatt, részben az épitbanyagarak megemelkedése miatt.

Az arak megemelkedése nem volt elére lathato, a haboris helyzet és annak gazdasagi hatasai
olyan korilmények, amelyek a szetz6dés megkotésekor nem voltak el6re lathatoak.

Az épitéanyagok aranak megemelkedése szintén nem volt elére lathaté. A Magyar Kormany
is megerdsitette a gazdasig djrainditdsa érdekében meghoandd, a3 épitéipari elldtisbiztonsdg
s3empontiabil stratégiai jelentiségi nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisstrdcids eljdrdsrdl
és egyéh intézteedésekrdl s3ild 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet és a kapcsoloédd rendeletek
elfogadasaval és a veszélyhelyzeti rendeletek hatalyanak a mai napig torténé
meghosszabbitasaval, hogy az épitéanyagok arai olyan szinten megemelkedtek, amely mar
kormanyzati szintd beavatkozast igényelt, igy az ilyen szinti emelkedés semmiképp nem
volt elére lathatd. A szerzédés megkotését és hatalybalépését kovetSen 2022. majus 25.
napjatdl a Kormany ag Ukrgina teriiletén fenndllo fegyveres Ronfliktusra, illetve humanitirins
katasgtrdfira lekintettel, valamint exek magyarorsdgi kivetkesmiényeinek ag elbdritisa érdekében
vesélybelyzet kihirdetésérd] és egyes veszélybelyzeti szabdlyokrdl szols 180/2022. (V. 24.) Korm.
rendelettel Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely a mai napig
hatilyban van. A veszélyhelyzet kihirdetésével a Kormany jogszabalyi dton is elismerte,
hogy a haborus helyzet rendkiviili intézkedéseket igényel, a haboris helyzet semmiképp
nem volt el6re lithaté a szerz6déskotés id6pontjaban, hiszen a hiaborus helyzet a
szerz6déskotést kovetGen kovetkezett be és az erre vonatkozd veszélyhelyzet is a
szerz6déskotést kovetden, 2022, majus 25. napjatdl hatalyos.

A Kigbeszersési Hatosdg keretében miikodd Tandes 2022, jhinins 9. napjdn kiadott sitmutatéja a
kobeszersési eljdrasok eredményeként megkititt s3erddések Kbi. szerinti mddositdsaval, valamint
teljesitésével kapesolatos egyes kérdésekrl (tovabbiakban: Utmutatd) is kiemeli, hogy atalanydijas
szerzGdés esetén, akkor is ha ,,az ajdnlati arnak tartalmaznia kell a teljesités idGtartama
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4./

5./

alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot és a vallalkozéi hasznot is, (...) ez
nem jelenti azt, hogy a kozbeszerzési eljdris alapjin megkdtétt szerzodés
mddositisa az alapanvagédrak vagy az energiahordozok drinak emelkedése miatt
kizirt lenne.”

Az Utmutaté ehhez kapcsolédéan lehetévé teszi a teljesitési hatiridd modositasat s,
azonban a Felek jelen szerz8désmbdositasban a hataridé nem kivanjak médositani.

A fenti indokolas alapjan a Felek rogzitik, hogy az alapszerzSdés alabbi rendelkezési helyett
a kovetkez6 rendelkezéseket alkalmazzak:

Eredeti rendelkezés:

IIL.1./ Jelen szerz8dés II. pontjaban meghatirozott tevékenységek elvégzéséért, illetve
teljesitéséért Megrendelé Osszesen nettdé  2.502.375.041,- Ft, azaz nettd
kettémillidrd-Gtszazkettémilli6-haromszazhetvenotezer-negyvenegy forint
vallalkozdi dfjat fizet Vallalkozé részére.

()

I11.6./

Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij az alabbi tételekbdl tevodik dssze:
Nettod vallalasi ar: 2.502.375.041,- Ft.

5% Tartalékkeret: 125.118.752,- Ft.

Osszesen nettd: 2.627.493.793 - Ft. azaz kettémillidrd-hatszahuszonhétmillié-
négyszazkilencvenharomezer-hétszazkilencvenharom forint

Moddositott rendelkezés:

IIL.1./ Jelen szerzédés II. pontjaban meghatarozott tevékenységek elvégzéséért, illetve
teljesitéséért Megrendel Osszesen nettdé 3259704 124,- Ft, azaz nett6
hirommillidrd-kétszizotvenkilencmillio-kétszaznégyezer-szazhuszonnégy
forint viallalkozdi dijat fizet Vallalkozd részére.

()

I11.6./

Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij az alabbi tételekbdl tevédik Sssze:
Netto vallalasi ar: 3 259 704 124,- Ft

5% Tartalékkeret: 162 985 206,- Ft.

Osszesen netto: 3422 689 330,- Ft, azaz  hirommillidrd-
négyszizhuszonkétmillio-hatsziznyolcvankilencezer-hiromszazharminc
forint

Vallalkoz6 a fenti vallalkozoi dij modositasra tekintettel az alapszerzédés vonatkozasiban
rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék 6sszegét modositja a médositott vallalkozoi dij
2%-dra. A kilonbozetet jelen szerzGdésmodositas hatalybalépését kovetd 15 napon beliil
Megrendeld 1észére biztositja. A kikotott teljesitési biztositéknak folyamatosan
rendelkezésre kell allnia a szerz8dés teljesitéséig.
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6./ Részletes kozbeszerzési-jogi indokolas:

Az eredeti szerzGdés értéke az unids értékhatarokat elérte és a moédositis az eredeti
szerz6dés értékének 15%-at eléri és meghaladja, igy a szerzddés a Kbt. 141. § (2) bekezdés
alapjan nem modosithato.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése nem alkalmazhatd, igy a (4) bekezdés ¢) pontja alapjin
szerz6dés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil, () kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil médosithat6, a meghatarozott feltételek egytittes teljestilése esetén.

A modositis megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjinak, mert a médositast
olyan korilmények tették szitkségessé, amelyeket az ajanlatkérd kell6 gondossaggal eljarva
nem lathatott el6re. 2021. szeptemberében Megrendel6 és Vallalkozo6 sem szamithatott az
Ukrajnaban kialakult haborts helyzet bekovetkeztére és az épitSanyagirak emiatt torténd
tovabbi jelent6s jelentSs megemelkedésére. A helyzetet Magyarorszig Korméinya is vis
maior helyzetként értékeli és killonleges jogrendben kezeli, annak specidlis, elére nem
lathaté volta miatt és az épitéanyagarak emelkedése is kormanyzati szinten elismert,
beavatkozast igénylS jelenség, igy az elére nem lathatésag objektiv médon, jogszabalyi
szinten is megallapithato.

A médositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjanak, mert a mddositas
nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét, az valtozatlanul épitési beruhdzas marad,
az elvégzendd feladatok és az eredeti miiszaki tartalom nem maédosul.

Az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-it, igy a
modositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjanak.

A Kbt. 141. § (4) bekezdése nem tartalmaz etre torténé kotlatozast, de a modositissal a
szerzOdéskotést megel6zé kozbeszerzési eljarast az ajanlatkéré olyan szabilyok szerint
inditotta meg, amelyek a modositast kovetd Osszegre tekintettel is jogszerien
alkalmazhatbéak lettek volna, ha az ajanlatkéré az eljirds becstlt értékét a
szerz6désmodositast kovets értékét figyelembe véve hatirozta volna meg, igy a Kbt.
alapelvei nem sériilnek.

A modositais nem sérti a Kbt 142. § (3) bekezdését, Villalkozét nem mentesiti
szerz6désszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl és a mddositissal
Megrendel6 nem wvallal at a Villalkozét terhel6 tobbletmunkakoltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a nyertes ajanlattevt terhelS kockazatokat.

A Felek olyan mértéki modositasban egyeznek meg, ami csak a rendes tzleti kockizat
mértékét meghalad6é valtozas kezelésérdl szol, vagyis ezaltal Megrendeld nem
indokolatlanul vallal at kockazatot Vallalkoz6tdl, hanem az el6re nem lathaté mérték(i
kockazatok viselését a felek megosztjak.

A fentickre tekintettel jelen szerz6désmodositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontjaban foglalt egyiittes feltételeknek, igy a szerz6désmodositis jogszerti.

III. Egvéb rendelkezések

1. A Szerz8dés jelen modositasa csak azt kévetSen irhatd ala, amennyiben Megrendel§ iltal 2
szerzédéses ellenérték névekedésének fedezésére benyujtott koltségnovekmény-igény
elfogadasa megtorténik, annak alapjan Megrendel6 a modositott és hatilyos Tamogatisi

17



Szerzédéseket kézhez vette, és arr6l vallalkozot értesitette. A Szerz6dés jelen modositassal
nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal hatilyban maradnak.

2./ A jelen Szerzédésmoddositisban nem szabilyozott kérdések tekintetében a Szerzédés, a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, tovabbid a Ptk. rendelkezései az
iranyadok.

Felek jelen szerz3dést — elolvasis és értelmezés utin —, mint akaratukkal mindenben egyezét
cégszerten alairtak.

MOt, evevie i MOL, «ocee i
Moér Varosi Onkormanyzat BUILD IT Mémokiroda Korlatolt
FelelGsségii Tarsasag
(Megrendelo) (Vallalkozd)
képviseletében képviseletében
Fenyves Péter polgarmester Sarkany Mark ligyvezetd
Jogi ellenjegyzo6: Pénziigyi ellenjegyz6:
MOt, ssisin... vivisssa ... MOL, oo i
dr. Taba Nikoletta Laki Csabané
jegyzé pénzigyl irodavezetd
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