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Mór Városi Önkormányzat

97/2013. (IV.24.) Kt.

határozata

Mór, csapadékvíz-elvezetés 2012. évi I. ütem kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 132.§ (2) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, a „Mór, csapadékvíz-elvezetés 2012. évi I. ütem kivitelezése” tárgyban, az Önkormányzat és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) között 2013. február 6. napján létrejött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Mellékletek:

1 sz. melléklet – Vállalkozói szerződés módosítás és mellékletei

Határidő: 2013.05.01.

Felelős: polgármester (városfejlesztési- és üzemeltetési iroda)
Fenyves Péter
                                        Dr. Pálla József

polgármester
jegyző
1. számú melléklet a 97/2013. (IV.24.) Kt. határozathoz
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amely létrejott egyrészrol:

Mot Varosi Onkorményzat

Székhely: 8060 Mor, Szent Istvan tér 6.
Adészam: 15727220-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam: 12080607-01023927-00100005
Szamlavezeté pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Képvisel6 neve: Fenyves Péter polgirmester

mint megtendels (a tovabbiakban : Megrendels)

mastészrol a

cégnév: UTEPPARK Utépits és Mélyépito Kft.
teljes jogt képviseldje: Skobrak Laszl6 tigyvezet6
székhely: 8000 Székesfehérvar, Sostoi u. 7.
nyilvintart6 birosag: Fejér Megyei Cégbirosag
cégjegyzékszam: 07-09-022842

addszam: 24105099-2-07

szamlaszam: 10200232-29373817-00000000
szamlavezetd pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
kapcsolattarto: Skobrak Laszlo

telefon: 22/505-616

fax: 22/505-617

Vallalkozé kivitelezSk nyilvantartasi szama, hatalyanak idGtartama: 26A48793
mint vllalkozé (a tovibbiakban: ,,Vallalkoz6”),

a tovabbiakban, mint Felek k6z6tt az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint:

I. El6zmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendelo az ajanlattételi felhivist 2013. janudr 8. napjin kozvetlenil
killdte meg az ajanlattevék részére az LUt és jarda felgjitasi, valamint csapadékviz elvezetési
munkalatok Mér Varosi Onkormanyzat kézigazgatasi teriiletén vallalkozasi szerz6dés keretében
két részben. ” tirgyban.

Megrendel6 a kbzbeszerzési eljards eredményérdl sz6l6 Osszegezést 2013. januar 23. napjan
megkiildte ajanlattevik tészére azzal, hogy a kozbeszerzési eljirds nyertese mindkét rész
vonatkozasiban: Vallalkozé. Felek a kozbeszerzésekr6l sz6l6 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt)) 124. § (6) bekezdése értelmében 2013. februar 6. napjan az ajanlattételi
felhivasban meghatarozott II. rész — Csapadékviz elvezetés — vonatkozasiban vallalkozasi
szerzodést kotottek.

Felek a fenti targyban megkotott vallalkozasi szerzodést a mai napon, a vallalkozsi szerzédés
11.1 pontja alapjan, a Kbt. 132.§-dban foglaltak figyelembe vételével az alibbi indokok alapjan
médositjak:

A Kkivitelezés megkezdésekor tartott bejiras soran az utca paros oldalin 1évé ingatlanok
tulajdonosai jelezték, hogy csapadékos id6szakok utin a magasabban 1évé pincékben is 4ll a viz,
folyamatos szivattytzasra van szitkség. A korzet képviselSje kérte a hivatalt, hogy mérje fel a
Szent Borbala utca Radé Antal utca utani teljes szakaszanak mindkét oldalan az igényeket és
amennyiben sziikséges, egészitse ki a terveket. Az igények felmérése elkésziilt és valamennyi




[image: image2.jpg]ingatlan tulajdonosa fontosnak tartja, hogy ingatlana védelmében elkészilion a szivargo
rendszer.

A keletkezett tobbletigény a miiszaki tartalom olyan valtoztatasaval jar, ami mar nem kezelheté
a szerz6dés modositisaval. Erre a részfeladatra 0j eljards lefolytatisa sziikséges, melyre
tekintettel keriil sor a megkotott vallalkozasi szerz6dés modositasara.

Fentieknek megfelelSen a szerzGdés szerinti alabbi részfeladat tételei, az ott irt mennyiségek
szerint elmaradé tételek, melyek vonatkozisiban jelen szerzédésmoédositis keretében a
Villalkoz6, mint Ajanlattevé altal 2013. janudr 18. napjan benyyjtott — a 2013. februar 6. napjan
Felek kozott megkotott vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 — végleges ajanlat
24-27. oldalan szereplé koltségvetés szerint a véllalkozasi szerzGdés 2.1. pontjaban foglalt
vallalkozéi dij nett6 7.993.788,- Ft-tal csokken.

II. Szerz6désmodositas

a) A szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezS 2013. januar 18. napjan benyijtott végleges
ajanlat 2. rész — Csapadékviz elvezetés — tételei az alibbi miiszaki tartalommal csokkennek:

Talajvizszint siillyesztése a S3t. Borbala uteaban

munka mennyiség dimenzio
[fildmunka 540,00 m3
(munkadrik) dicolds, bontds 610,00 m2
geotexctilia elhelyesés 700,00 m2
szivargd épités 390,00 m

b) A villalkozési szerz6dés 2.1. pontja az aldbbiak szerint médosul:

W2.1. A teljes miiszaki tartalom megvaldsitdsira vonatkosd villalkozoi dij netts: 8.452.335 Fl, azaz
Nyolemillid-négyszazitvenkétezer-haromssdzharmineit Ft.”

) A villalkozési szerzédésben megjelenitett Megrendel6 adészima jelen médositis keretében
javitasra keriil az alibbiak szerint:

Addszdm: 15727220-2-07”

Jelen szerz8désmodositisban nem szabdlyozott kérdésekben az eredeti szerzédés
rendelkezései iranyadéak.

Mér Virosi Onkormanyzat

(Megrendel6) (Vallalkoz6)
PH. PH:
Alairas datuma: Alairas dituma:
2013, v napjan 2013, o napjin

Ellenjegyzem:




PAGE  

