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Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2013. (VI.26.) Kt.

határozata

a „Mór Városközpontjának rehabilitációja – Lovarda utcai épületek felújításának” kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ban rögzített feltételek fennállása alapján, a „Mór Szent István tér 7. szám (hrsz. 23.) alatti Lovarda épület felújítási munkáinak elvégzése Mór városközpontjának rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001 számú pályázat keretében, vállalkozási szerződés alapján” tárgyban, az Önkormányzat és a KLS’96 Kft. (2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2.) között 2012. július 10. napján létrejött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti szövegtartalommal jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Mellékletek:

1 sz. melléklet – Vállalkozási szerződés módosítás -tervezet

Határidő: 2013.07.05.

Felelős: polgármester, Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda


Fenyves Péter
Dr. Pálla József

polgármester
jegyző 
1. sz. melléklet a 183/2013. (VI.26.) Kt. határozathoz

[image: image1.jpg]VALLALKOZASI SZERZODES
2.52. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol:

Mor Varosi Onkormanyzat

Székhely: 8060 Mor, Szent Istvan tér 6.
Adészam: 15727220-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam: 12080607-01023927-00100005
Szamlavezets pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Képvisel6 neve: Fenyves Péter polgarmester

mint megrendel (a tovbbiakban : Megrendeld)

masrészrdl a

KLS’ 96 Kift.

Székhely: 2084 Pilisszentivan, Ipartelep u. 2.
Adészam: 11443812-2-13

Pénzforgalmi szamlaszama: 14700002-00501906-21011019
Szamlavezetd pénzintézet neve: Banco Popolare Hungary Bank Zit.
Cégjegyzékszam: 13-09-128481

Képvisel6 neve: Laki Péter

Képvisel6 cime: 1158 Budapest, Bezsilla Nandor utca 38.
Képvisel6 elérhetSsége: tel: 1/ 271-2033, fax: 1/ 465-0929

Villalkoz6 kivitelezGk nyilvantartasi szama, hatalyanak id6tartama: 26A48793
mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,, Vallalkoz6”),

a tovabbiakban, mint Felek k6zott az alulirott helyen és idGben az alabbi feltételek szerint:

1. El6zmények

1./ Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2012. majus 11. napjan KE 6656/2012 szamon a
Kézbeszerzési Ertesitében megjelent eljarast megindito felhivassal kozbeszerzési eljarast inditott
,Moér Szent Istvan tér 7. szam (hrsz. 23.) alatti Lovarda épulet feltjitasi munkainak elvégzése
WMor vdroskizpontjanak rehabilitacidia KDOP-3.1.1/B-09-2-2011-0001” szamt palyazat keretében,
villalkozasi szerz6dés alapjan.” targyban.

2./ Megrendel6 a kozbeszerzési eljards eredményérél sz616 6sszegezést 2012. janius 29. napjan
megkiildte ajanlattevék részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese: Villalkoz6. Felek a
kozbeszerzésekrdl sz616 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 124. § (6) bekezdése
értelmében 2012.jilius 10. napjan vallalkozasi szerz6dést kotottek.

II. Szerz8désmodositas indokai

1./ Felek a Szerzédést kozos megegyezéssel a Kbt 132.§-a figyelembevételével és annak
megfelelden az alibbiak indokok alapjan médositjak:




[image: image2.jpg]Megrendels, mint Ajanlatkéré a targyi modositas alapjit képezé szerz6dés teljesitése soran
felmeriilt Kiegészits potmunkak elvégzése céljabol 2013. majus 13. napjaval nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott, mely eredményeképpen a 2013. jinius 13. napjan kikaldott
Gsszegezés alapjan 2013, junius 25-én a Kémivészet Kft.-vel kotott vallalkozasi szerzédést. A
kiegészité munkak elvégzésére kotott vallalkozasi szerzédés alabb felsorolt munkanemei
akadalyozzak jelen szerzédésmodositas alapjat képez6 szerzédés Vallalkozéjanak az eredeti
szerz6désben foglaltak szerinti teljesitését:

- Szokokit vizgépészeti munkdinak elvégzése és az udvari lépesSk  elbontisa-Gjjaépitése
akadélyozza az udvar térburkolasanak befejezését.

- 1. sz. épllet E-i homlokzatin falazati hidnyossigok potlisa akadilyozza az ott készitendé
szivarg6 rendszer és szigetelés befejezését.

- Valamennyi épiilet kapcsan szikségessé valt belsé gépészeti és villamossagi munkak elvégzése
gatolja a végleges vakolat készitést, festést és hidegburkolast.

- 3. épiilet esetén a tlizgatl6 padlasfeljird készitése akadalyozza a helyiség végleges kialakitasat.

- 3. épllet DNy-i sarkanak statikai megerGsitése gatolja az épulet kilsé vakolisanak és
szinezésének befejezését.

Fenti munkak elvégzése a kiegészité munkak vonatkozasiban fentick szerint megkotott szerzédés
Viallalkozdja (Kémivészet Kft,) altal készitett temterv alapjan 2013. szeptember 6-i hétig
elhuzédhat, igy lehetséges, hogy a jelen szerzédésmodositas alapjat képezé szerzédés Vallalkozoja
(KLS 96 Kft.) az eredeti szerzGdés szerinti munkak egy részének elvégzését csak a szeptemberi
hénapra tudja ttemezni.

III. Szerz8désmodositas

1./ Felek a Szerz6dés 4.4. pontjat az alibbiak szerint médositjak:
A teljesités idépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarisanak idépontja [Korm.
rendelet 32. § (7) bekezdés], az atadas-atvételi eljaras lezarasanak 2013. oktober 1. napjaig kell
megtorténni.

2./ Felek a Szerz6dés 6.5. pontjat az alabbiak szetint modositjak:

Fizetési iitemezés: Vallalkozo — jelen 2. sz. szerz6désmddositas mellékletét képezé miiszaki
és pénzigyi Gtemtervvel Gsszhangban — a megvaldsitott miiszaki tartalommal aranyosan 5
darab részszamla és 1 darab végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

A Vallalkozé a munka elvégzését kovetSen a Megrendel6 muszaki ellendre altal igazolt
munkak utin az alibbi ellenértéki részszamlakat jogosult és koteles kiallitani és eljuttatni
Megtendeld részére:

I részszamla: nett6 54 900 778 Ft

1L részszamla: nett6 54 900 778 Ft

II1. részszamla: nett6 43 920 622 Ft

IV.  részszamla: netté 10 961 375 Ft —a 2013. marcius 1. napjan kelt szerz6désmédositas
alapjan biztositott tovabbi vallalkozéi di

V. részszamla: nett6 54 900 778 Ft
végszamla: nett6 10 980 154 Ft
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1./ A Szerzédésnek az 2. sz. Szerzédésmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal érvényben maradnak.

2./ Az 2. sz. Szerzbdésmédositas a SzerzGdés részét képezi, kizardlag azzal egyuttesen érvényes.

3./ Az 2. sz. Szerz6désmodositisban nem érintett rendelkezések vonatkozisaban a Szerzédés,
valamint a Kbt. rendelkezései megfeleléen iranyad6ak.

4./ Felek az 2. sz. Szerz6désmodositast, mint akaratukkal mindenben egyezSt jovahagyolag irtik
ala.

Moér Virosi Onkorméanyzat

(Megrendeld) (Vallalkoz6)
P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma:
So{1 (S napjan 201 Bconmnrmvsmosmmsiin napjan

Ellenjegyzem:
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